

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.
adószám: 11338024-2-19
cégjegyzékszám: 19-10-500133
képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint
"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Cégjegyzékszám: 19-09-516082
Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465
Adószám: 10739893-2-19
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797
Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető
Telefon: +36 88576120
E-mail: info@practical.hu
Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó
Együttesen a továbbiakban: Felek.
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 1. {részfeladat} Veszprém hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter
AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás .1 számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal**” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás hármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balcsentemes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére a kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakképpel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvétel rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül - a jogszabályi vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a



Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott batáridőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálya lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, löszmentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, löszmentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadással azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgálat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítania kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sarga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonsvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.

- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjen az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkátról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy **510** naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniói forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyeztetni, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, hetartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárda) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **115.928.608,- Ft**, azaz száztizenötmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-hatszáznyolc forint. Tartalékkeret: 5.796.430,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 121.725.038,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kht. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- végszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a **„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószerű „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”** című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 végszámlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Végszámla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és a 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előlegget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a vég számla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímen. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készlettségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződés szerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kht. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrchaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján 34.778.582 Ft, azaz Harmincnégy millió-hétszázhetvennyolcezer-ötszáznyolcvankettő forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetés szerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.
- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felkkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.

3.13 A végző számla befogadását követően a Megrendelő – a végző számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végző számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végző számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végző számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végző számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végző számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végző számla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama. teljesítés határideje

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított legkésőbb 510 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.
- 4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.
- 4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

- 5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.
- 5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékekre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.
- 5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

- 6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás

teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lekíviható) lévő **jótállási biztosítéket** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.

A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítéket nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítéket nyújt a Megrendelő részére..

A jótelteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jótelteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lekívihatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lekíviható, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lekívihni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lekívihás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lekívihás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt lekívihás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítéket rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)*

6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mémők és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 34.778.582,- Ft/év és legalább 17.389.291,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagokra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kára is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény,



- Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)
- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mémóki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmemokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződészerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.¹

8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű ügy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.

8.5 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:

- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
- 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
- 8.5.3 Kiegészítő tájékoztató
- 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
- 8.5.5 Különös feltételek
- 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
- 8.5.7. Megrendelő Követelményei
- 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
- 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
- 8.5.10. Felolvasólap
- 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
- 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
- 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelennek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

8.6 Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:

- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

8.7 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

¹ A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

- 8.8 A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekintti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9 Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.
- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyenrel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13 A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghíúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-túrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghíúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felrögzhetően keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19 Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
- Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
- Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
- A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
- Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
- A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
- b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Úvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db (kettő darab.), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről: BAKONYKARSZT Zrt.
Aláírta és lepecsételte: **8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.**
31.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel) **KUGLER GYULA**
vezérigazgató

Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.


Kelt Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt **Veszprém, 2022. 04. 13.**

Jogi ellenjegyző

Kelt **Veszprém, 2022. 04. 13.**



AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	510 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben,

		amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő
Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

.....
Cégszerű aláírás

PRACITIONER
2000 Veszprém, Habszám út 2
Cégszám: 10739832-2-12
7

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK

Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
 - 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
 - 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
 - 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 2 MEGRENDELŐ
- 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 3 A MÉRNÖK
- 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*
- 4 A VÁLLALKOZÓ
- 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
- 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
- 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
- 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*
10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
- 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*
11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
- 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végso Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végso Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7 **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. **„Döntőbizottság”** A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. **A „Kiindulási Időpont”**

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. **„Megvalósítás időtartama”**: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. **„Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok”**: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. **„Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok”** – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. **„Jótállási időszak”** a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. **„Kötelező Alkalmassági időszak”** jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. **„Jótállási időszak”** A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. **„Szerződés Elfogadott Végösszege”** - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. **„Költség”** a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. **„Közbenső fizetési igazolás”** a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. **„Végző fizetési Igazolás”**

1.1.4.5. **„Végző Kimutatás”**

1.1.4.10. **„Feltételes összeg”** - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. **„Szakasz”** bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínrre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatort látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogkörét a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerinti teljesítési határidőt;
- az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolítás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körütekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körütekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóadó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkelet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkelet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeletből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkelet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkelet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeletből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkelet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkelet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkelet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkelet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkelet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínrre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeének felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínrre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfűrés) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátmasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hivatkozás</u></p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelelmek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
<p>7.</p>	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
<p>8.</p>	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>• jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság)</p>	<p>-</p>
<p>12. Projektütőközések</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>13. Időjárási körülmények utóhatásai</p> <p>Akadályközlő bejelentő levél, Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>			<p>KSZF 22.5 A cikkely Alttalánosan elfogadott akadályoztatások</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>		<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>	



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányálya által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>	<p>-</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása

OK

NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécsi 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzekek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetét

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése Középes

Kelt Pécs 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: [Kézi írás] főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghegy D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Füredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL

PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabiztos Bizottság 1993. évi június hó


14. -i határozata alapján nevezetű okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.

[Handwritten signature]



az Áll. Vizsg. Biz. élnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

oklevelére alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitómérnöki Karján

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró Államvizsga eredménye jó

Az **Alföldi Virágáztatási Bizottság**nak 1997. év május hó

15. -i döntésével nevezett oklevelés (human terinformatikai

szakon szakon (szakmai) szakmérnöknek nyitványtjunkt

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én



P. H. D. Bisztrics

1997. május 15. napján
Zóró

rektor (helyettes)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SE-PUB00_55532_211012_009_00092..._PPK_Tervezo_Kft_46709897(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőköckázati értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltesre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás
Ellenőrzve	Aláírás
Munkaterület:	Igazolva

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 2. {*részfeladat*} Szentkirályszabadja hatékonyságnövelő fejlesztés {*részfeladat megnevezése*} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezte a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:

AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter

AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részzempontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges tervek és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jóállású/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályn vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésre is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakképpel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből származó valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbeveteli eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmnt, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvétel rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállítatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a Megrendelő

rendelkezésre bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevevett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelői Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadással azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgálat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítania kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.

- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkátról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatálya lépésétől számított 30 napon belül biztosítani kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatálya lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 450 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyeztetni, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemezni, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárda) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. **A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek**

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányáras)** típusú. A nettó ár összesen: **38.971.985,- Ft**, azaz harmincnyolcmillió-kilencszázhetvenegyezer-kilencszáznyolcvanöt forint. Tartalékkeret: 1.948.599,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 40.920.584,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- végszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a **„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”** című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 végszámlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Végszámla: a teljesítés 100%-nál, a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és a 4. részszámlából egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készütségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Váloztatási utasítás (FIDIC 13.1), Váloztatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettokra hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KeszF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Váloztatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a váloztatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra válozik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A vég számla befogadását követően a Megrendelő – a vég számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A vég számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezetten nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott vég számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a vég számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a vég számla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem

tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megítélési igényrel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelés, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartálékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartálékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére..
- A jótelteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jótelteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényei történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejárata és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 11.691.596,- Ft/év és legalább 5.845.798,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen

található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépítését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.

8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezési megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás

8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke

8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás

8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet

8.5.5 Különös feltételek

8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)

8.5.7. Megrendelő Követelményei

8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)

8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár

8.5.10. Felolvasólap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint

8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)

8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkori Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:

- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.

8.9. Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13 A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek megghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléseig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-türési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt megghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2db (kettő darab.), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről: BAKONYKARSZT Zrt.
Aláírta és lepecsételte: 8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

Aláírta és lepecsételte:

.....
Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte:

.....
Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Kelt Veszprém, 2022.04.13.

Jogi ellenjegyző

.....
Kelt Veszprém, 2022.04.13.



AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

.....

 cégvezető aláírás
 "PRACTICUM KFT."
 2200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-10
 7

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK
Szerződéses Feltételei

**ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI
LÉTESÍTMÉNYEKHEZ**

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)
Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:
http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK
Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- 1.1 Meghatározások
 - 1.1.1 A Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.1. Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.3. Elfogadó Levél *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.8. Ajánlat *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv *(Nem alkalmazandó)*
 - 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.12. Részlettervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.13. Kiegészítő tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása *(új Alcikkely)*
 - 1.1.2. Felek és személyek
 - 1.1.2.2. Megrendelő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.3. Vállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.8. Alvállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.9. Döntőbizottság *(Törlendő)*
 - 1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés
 - 1.1.3.1. Kiindulási Időpont *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok *(Törlendő. Nem alkalmazható)*
 - 1.1.3.7. Jótállási időszak *(Eltérően alkalmazandó)*, a cím törlendő és helyette *Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó*



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és árak
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
 - 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
 - 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
 - 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 2 MEGRENDELŐ
- 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 3 A MÉRNÖK
- 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*
- 4 A VÁLLALKOZÓ
- 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
- 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
- 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
- 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*
10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
- 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*
11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
- 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végso Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végso Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. „**Szerződés**”: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. „**Elfogadó levél**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. „**Ajánlat**” jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. „**Garanciák jegyzéke**” és a „**Fizetési ütemterv**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11. „**Építési tervek**” vagy „**Kiviteli tervek**” jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:

„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. „**Részlettervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13. „**Kiegészítő tervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. „**Ajánlati ár bontása**” Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. „**Megrendelő**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. „**Vállalkozó**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7. „**Vállalkozó Személyzete**” (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. „**Alvállalkozó**” az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogköreit a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltáshoz vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevett jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Arra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Arra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott Fizesési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizesési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésibiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szervezeteknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóadó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Alátámasztáshoz szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínrre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés sikeretlenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeének felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínrre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfűrés) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hozzájáruló</u> hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelelmek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/elmentésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram),</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10.</p> <p>Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>11.</p> <p>Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>	<p>-</p>
<p>12.</p> <p>Projektútutközések</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<ul style="list-style-type: none"> • jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) 	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Onkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárás körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárás körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Előzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>13. Időjárás körülmények utóhatásai</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 22.5 A cikkely Altfalóan elfogadott akadályoztatások</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútkezelői hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>	<p>-</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazigazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínrre való bejutás joga</p>	<p>-</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegeden)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetűt

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.


Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécsi 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetet

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése Középes

Kelt Pécs 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: Főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghegy D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Fűredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL

PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig

a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezettet okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján
1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. elnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

BUDAPESTI MŰSZAKI oklevelére alapján az 1995 és 1996

Épitómérnöki EGYFTEM években a

Humandterinformaticai Kursum

Környezetvizsgálati szakmérnöki szak

eleget tett száraztan tanulmányi kötelezettségének

Záró Alkalmazási eredménye jó

Záró Az Alkalmazási Vizsgáztatási Bizottságnak 1997. évi május hó

15. -i döntésével nevezett oklevelés humandterinformaticai

Környezetvizsgálati ágazati) szakmérnöknek nyitványtjunkt

szakon

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én



P. H. D. Bisztrics

Magyar Mérnök Biz. elnöke

rektor (helyett)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SE-PUB00_55532_211012_009_00092..._PPK_55532..._15597(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:


R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprémben, 2012. év február hónap 23. napján


Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
		Személysérülésnél: nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkor megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A földem- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőköcsázati értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30.	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás
Ellenőrzve	Aláírás
Munkaterület:	Igazolva

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 3. {*részfeladat*} *Hidegkút hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése}* vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:

AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter

AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

1

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettségére vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződés szerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződés szerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbeveteli eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvétel rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti megszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvétel nélkül - a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelői Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadásán azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgálat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítania kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyoni védelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.

- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjen az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkalatról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a **450** naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi zárashoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **29.997.065,- Ft**, azaz huszonkilencmilliókilencszázkilencvenhétezer-hatvanöt forint. Tartalékkeret: 1.499.853,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 31.496.918,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).

3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.

3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).

3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- vég számlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- vég számlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadók.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 vég számlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Vég számla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és a 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Vég számla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem vég számlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény vég számlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültégi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ I.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka

7

kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadók azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.

3.13 A végszámra befogadását követően a Megrendelő – a végszámában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végszámra benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végszámlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végszámra benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámra kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámra kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végszámra benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénytel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelő elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdeti Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényrel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülést)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító meliélkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékeként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (Lehívható) lévő **jótállási biztosítéket** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó. A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékeként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítéket nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítéket nyújt a Megrendelő részére.. A jótelteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jótelteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt káranak megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítéket rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíusulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíusulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíusulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíusulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíusulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíusulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden töle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 8.999.120,- Ft/év és legalább 4.499.560,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni

kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépítését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy



- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű ügy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.

8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:

- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
- 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
- 8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás
- 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
- 8.5.5 Különös feltételek
- 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
- 8.5.7. Megrendelő Követelményei
- 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
- 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
- 8.5.10. Feloivasólap
- 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
- 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
- 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:

- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

- 8.8 A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igénycélnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9 Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.
- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyenekkel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléseig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó tümi köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-tűrés kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
- b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabályértelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:

Aláírta és lepecsételte: **BAKONYI ARSZT Zrt.**
8200 VESZPRÉM/PÁPAI U. 41.

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) **KUGLER GYULA**
vezérigazgató

Kelt Veszprém, 2022. április 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt Veszprém, 2022. 04. 13.

"PRACTICAL" HÍR
8200 Veszprém, Házgyári út 20
Adószám: 107399893-2-10
7

CIM | Csapó, Kiss & Moho
COVVEDIRODA
Dr. Kiss Endre
+36 88 424 129, +36 88 422 43
+36 20 436 0012
KASZ: 3603/22
Cím: 8200 Veszprém, Ádám Iván út

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a

Meghiúsulási kötbér		a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő
Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértéssel alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

.....

 cég szerző aláírás
 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Telefonszám: 10739832-19
 7

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK
Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)
Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:
http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK
Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- 1.1 Meghatározások
 - 1.1.1 A Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.1. Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.3. Elfogadó Levél *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.8. Ajánlat *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv *(Nem alkalmazandó)*
 - 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.12. Részlettervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.13. Kiegészítő tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása *(új Alcikkely)*
 - 1.1.2. Felek és személyek
 - 1.1.2.2. Megrendelő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.3. Vállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.8. Alvállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.9. Döntőbizottság *(Törlendő)*
 - 1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés
 - 1.1.3.1. Kiindulási Időpont *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok *(Törlendő. Nem alkalmazható)*
 - 1.1.3.7. Jótállási időszak *(Eltérően alkalmazandó)*, a cím törlendő és helyette *Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó*



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
 - 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
 - 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
 - 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
 - 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
 - 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
 - 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*

- 10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

- 11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
 - 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. „**Szerződés**”: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. „**Elfogadó levél**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. „**Ajánlat**” jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. „**Garanciák jegyzéke**” és a „**Fizetési ütemterv**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11. „**Építési tervek**” vagy „**Kiviteli tervek**” jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:

„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. „**Részlettervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13. „**Kiegészítő tervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. „**Ajánlati ár bontása**” Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. „**Megrendelő**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. „**Vállalkozó**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7. „**Vállalkozó Személyzete**” (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. „**Alvállalkozó**” az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínrre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatort látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogkörét a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszenyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösöd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törlendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolítás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetészerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírói eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:



21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóadó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízási döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínrre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajánítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeének felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínrre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfűrés) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátmasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hivatkozás</u></p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelemek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/elmentésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram),</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>
<p>12. Projektútmutatók</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<ul style="list-style-type: none"> • jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) 	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>
<p>13. Időjárási körülmények utóhatásai</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>
	<p>KSZF 22.5 Aicikkely Általánosan elfogadott akadályoztatások</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányának által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányának által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év- hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többletapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többletapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása

OK

NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécs 2003. évi január hó 06. n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) fejező





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

01A031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogú intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. -i

határozata alapján nevezetét

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése

Középes

Kelt Pécs 03. évi január hó 06. -n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: [Kézi írás] főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghegy D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Fűredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

RL

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR
Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabiztos Bizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetűt okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. élnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

1995 és 1996 oklevele alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitómérnöki Karján

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró Államvizsga eredménye jó

Zóró Az Állami Vizsgabizottságunk 1997. év május hó

15. -i döntésével nevezett oklevelés humanteri infor

matikai szakon (szakon) szakmérnöknek nyitványtjunkt

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én



P. H. D. Bisztrics

Magyar Mérnök Biz. elnöke
Zóró

rektor (helyett)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SE-PUB00_55532_211012_009_00092..._PPK_55532..._15597(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építetű átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A földem- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőköckázati értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadatok elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás
Ellenőrzve	Aláírás
Munkaterület:	Igazolva

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

- 1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 4. {*részfeladat*} Tótvázsony hatékonyságnövelő fejlesztés {*részfeladat megnevezése*} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.
- 1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.
- 1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
- 1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter
AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
- 1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont átáramasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakképpel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződészerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbeveteli eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételre rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavato! azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti megszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállítatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül - a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelői Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálya lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, löszmentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, löszmentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadással azonos munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgálat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítani kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 nappal, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a Létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.

- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szakdolgozó rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkátról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítani kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a **450** naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik élszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyeztetni, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésére a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogútdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítani kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **38.266.153,- Ft**, azaz harmincnegymillió-kettőszázhatvanhatezer-százötvenhárom forint. Tartalékkeret: 1.913.308,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 40.179.461,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).

3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.

3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).

3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- végszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 végszámlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Végszámla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és a 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet I. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi LX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizesési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetben a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamatól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadók azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A vég számla befogadását követően a Megrendelő – a vég számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A vég számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére teljesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott vég számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcímen, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a vég számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelem szerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelem szerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a vég számla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdeti Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződés szerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejárata és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülést)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejárataig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződés szerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteltjesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteltjesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.
- A jóteltjesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jóteltjesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A felhívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több felhívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt felhívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Viz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mémők és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 11.479.846,- Ft/év és legalább 5.739.923,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagokra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépítését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonvkarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonvkarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződészerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)*-*kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű ügy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.

8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás

8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke

8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás

8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet

8.5.5 Különös feltételek

8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)

8.5.7. Megrendelő Követelményei

8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)

8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár

8.5.10. Felolvasólap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint

8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)

8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkori Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.

- 8.9 Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.
- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személylcl, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részérc kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meg hiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses

Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

- b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

- 8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogeselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

- 8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogeselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

- 8.23. Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

- 8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 (kettő), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről: BAKONYKARSZT Zrt.
Aláírta és lepecsételte: **8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.**

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) **KUGLER GYULA**
vezérigazgató

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
 SZABÓ ROBERT
ügyvezető

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt Veszprém, 2022.04.13.

Jogi ellenjegyző

Kelt Veszprém, 2022.04.13.

"PRACTICAL" KFT.
8200 Veszprém, Házgyári út 26
Adószám: 10739902-2-19
7

CKM | Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉRSÉG
Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉRSÉG
TEL: +36 89 424 329, +36 89 422 434
MOB: +36 20 414 0012
E-mail: cskm@csapokissmohos.hu
Cím: 8200 Veszprém, Adármányi út 30.

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE


a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Aleikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértéssel alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.


 „PRACTICAL” KFT.
 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 7
 cégszerű aláírás

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK

Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és árak
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
 - 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
 - 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
 - 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
 - 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
 - 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
 - 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*

- 10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

- 11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
 - 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7 **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandó:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.



1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatort látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogköreit a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbeszérő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösöd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törlendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevett jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésibiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:



21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szervezeteknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A **Mérnök** alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A **Megrendelő** a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **konceptcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében konceptcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A **Vállalkozó** a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Konceptcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóadó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeinek felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkekly A helyszínre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfúrás) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkekly Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény;</p> <p>Megrendelői Követelmények vonatkozó részei</p> <p>e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel)</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel)</p> <p>Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények)</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása)</p> <p>Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása</p> <p>Kiadott hatósági engedély (határozat)</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Részletes <u>jószabályi</u> hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat</p> <p>Megrendelői Követelmények vonatkozó részei</p> <p>e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása</p> <p>III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>Jószabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelelmek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>• jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság)</p>	<p>-</p>
<p>12. Projektütőközések</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárás körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárás körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
<p>13. Időjárási körülmények utóhatásai</p> <p>Akadályközlő bejelentő levél, Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Közfut kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>KSZF 22.5 Alcikkely Általánosan elfogadott akadályoztatások</p>
<p>14. Közfut kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>	<p>-</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányának által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>	<p>-</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása

OK

NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE Jogtudó intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécs 2003. évi január hó 06. n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke (alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzekek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogú intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetűt

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése Középes

Kelt Pécs 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: Főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghely D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Fűredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabiztos Bizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetűt okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján
1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. élnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

oklevelére alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitómérnöki KURSUM

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró Államvizsga eredménye jó

Zóró Az Állami Vizsgabizottságunk 1997. évi május hó

15. -i döntésével nevezett oklevelés (human terinformatikai

szakon szakon (szakmai) szakmérnöknek nyitványtjunkt

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én



P. H. D. Bisztrics

1997. évi május 15. napján
Zóró

rektor (helyettes)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SE-PUB00_55532_211012_009_00092..._PPK_Tervezo_Kft_15597(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:


R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján


Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- Fedezetigazolás: A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- Kedvezményezett: A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A födém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőközbiztosítási értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadatok elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve	ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás	
Ellenőrzve	Aláírás	
Munkaterület:	Igazolva	

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 5. {részfeladat} Márkó hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:

AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter

AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályn vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettségére vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvétel rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavato! azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti megszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadó azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelői Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, löszmentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, löszmentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadással azonos munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájárulót nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltető jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítani kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyoni védelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.

- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkátról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 510 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyeztetni, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányáras)** típusú. A nettó ár összesen: **116.981.289,- Ft**, azaz száztizenhatmillió-kilencszáznyolcvanezer-kettőszáznyolcvankilenc forint. Tartalékkeret: 5.849.064,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 122.830.353,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXCVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésakor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásában rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- vég számlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- vég számlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottnan, 4 részszámlát és 1 vég számlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Vég számla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és a 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Vég számla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem vég számlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény vég számlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2. Alkikelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi LX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján 35.094.387 Ft, azaz Harmincötmilliókilencvennégyezer-háromszáznyolcvanhét forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a műrendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalanýdíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mémőki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mémőknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mémők határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A végszámla befogadását követően a Megrendelő – a végszámlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végszámla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végszámlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapol meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végszámla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végszámla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelés, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdeti Időponttól számított legkésőbb 510 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdte, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (le hívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.
- A jótelteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jótelteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottnak) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő le hívható, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult le hívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A le hívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több le hívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt le hívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Viz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. (A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi - Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért - kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybalépését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 35.094.386,- Ft/év és legalább 17.547.193,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagokra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:
Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)*-*kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1. Jelen Szerződéses Megállapodás
8.5.2. Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
8.5.3. Kiegészítő tájékoztató
8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
8.5.5. Különös feltételek
8.5.6. FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez. 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
8.5.7. Megrendelő Követelményei
8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
8.5.10. Felolvasólap
8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkori Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9. Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyenrel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felrögzhetően keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kogens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt Veszprém, 2022. 04. 13.

SKM | Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉD IRODA
Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD
Telefon: +36 88 424 510 - 06 88 422 434
Mobil: +36 20 434 0078
E-mail: info@csapo-kiss-mohos.hu
Cím: 8200 Veszprém, Adám tér 16. 30.
REG: 3603122

FÜGGELÉKE


a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	510 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő
Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10

		%-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

.....

 cégszerű aláírás

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK
Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)
Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:
http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK
Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
 - 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
 - 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
 - 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 2 MEGRENDELŐ
- 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 3 A MÉRNÖK
- 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*
- 4 A VÁLLALKOZÓ
- 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
- 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
- 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
- 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*
10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
- 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*
11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
- 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végso Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végso Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. „**Szerződés**”: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. „**Elfogadó levél**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. „**Ajánlat**” jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. „**Garanciák jegyzéke**” és a „**Fizetési ütemterv**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11. „**Építési tervek**” vagy „**Kiviteli tervek**” jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:

„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. „**Részlettervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13. „**Kiegészítő tervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. „**Ajánlati ár bontása**” Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. „**Megrendelő**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. „**Vállalkozó**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7. „**Vállalkozó Személyzete**” (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. „**Alvállalkozó**” az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínrre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatort látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogköreit a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínről, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenső Fizetési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismeretves képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenső fizetési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenső fizetési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szervezeteknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfoglaltság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szellőkések meghaladhatják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóadó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Alátámasztáshoz szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeinek felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfúrás) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátmasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hivatkozás</u></p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelemek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/elmentésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram),</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészet</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészet</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>
<p>12. Projektútmutatók</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<ul style="list-style-type: none"> • jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) 	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
<p>13. Időjárási körülmények utóhatásai</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>KSZF 22.5 A cikkely Általánosan elfogadott akadályoztatások</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútkezelői hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakóvécsek megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakóvécsek megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzekek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása




NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécsi 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E 014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számaúra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. -i

határozata alapján nevezetet

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése

Középes

Kelt Pécsi 03. évi január hó 06. -n.

a Záróvizsga-Bizottság elnökének helyettese (helyén) főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghegy D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Fűredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL

PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabiztos Bizottság 1993. évi június hó


14. -i határozata alapján nevezetű okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


az Áll. Vizsg. Biz. elnöke



Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

1995 és 1996 oklevele alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitómérnöki Karján

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró 15 pont

Államvizsga eredménye 15 pont

Az **Alföldi Vizsgáztató Bizottság**nak 1997. évi május hó

15 -i döntésével nevezett oklevélet **humanteri infor**matikai

környezetvizsgálati ágazati) szakmérnöknek nyitványtjára

Kelt **Budapest,** 1997. év május hó 15. napján



P. H. **D. Bisztrics**

Magyar Mérnök Biz. elnöke

rektor (helyettes)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SE-PUB00_55532_211012_009_00092..._PPK_55532..._15597(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
		Személysérülésnél: nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A földem- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőközzéti értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknel Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadatok elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30.	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve	ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás	
Ellenőrzve	Aláírás	
Munkaterület:	Igazolva	

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

I. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 6. {*részfeladat*} Zirc hatékonyságnövelő fejlesztés {*részfeladat megnevezése*} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba léptet Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:

AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter

AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vizgázdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vizgázdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jóítélésű/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében alapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendelkezésére bocsátott használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakképpel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbeveteli eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsment, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételén rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerezését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül - a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadason azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgálat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítania kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.

- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- minden olyan munkálatról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - részvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy **510** naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi zárashoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **100.853.502,- Ft**, azaz százmillió-nyolcszázötvenháromezer-ötszázketty forint. Tartalékkeret: 5.042.675,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 105.896.177-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- végszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint**” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 végszámlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Végszámla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és a 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KeszF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KeszF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizesési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján 30.256.051 Ft, azaz Harmincmillió-kettőszázötvenhatezer-ötvenegy forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalanýdíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A végző számla befogadását követően a Megrendelő – a végző számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végző számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végző számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapol meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végző számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénytel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végző számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénytel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végző számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végző számla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénytel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogymindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felk megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelés, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazza és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdeti Időponttól számított legkésőbb 510 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejárátát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejárátáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó. A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.. A jólteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A felhívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több felhívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt felhívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 30.256.050,- Ft/év és legalább 15.128.025,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglalt betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)*-*kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.

8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás

8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke

8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás

8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet

8.5.5 Különös feltételek

8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második. magyar nyelvű kiadás*)

8.5.7. Megrendelő Követelményei

8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)

8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár

8.5.10. Felolvasólap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint

8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)

8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkori Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.

8.9. Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyenrel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszatérhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy az, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-türési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felrögzhetően keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmilyen igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.
31

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

CSK | Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉGI IRODA
Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD
Telefon: +36 88 424 529, +36 88 422 434
Mobil: +36 20 414 0182
E-mail: dr.kissendre@cskm.hu
Cím: 8201 Veszprém, Adám tér 14. sz.
KASZ: 36067122

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	510 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértéssel alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

.....
cégszerű aláírás

"PRACTICAL" KFT.
8200 Veszprém, Házgyári út 26
Adószám: 10739893-2-17
7

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK
Szerződéses Feltételei

**ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI
LÉTESÍTMÉNYEKHEZ**

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)
Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:
http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK
Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
 - 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
 - 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
 - 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
 - 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
 - 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
 - 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*

- 10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

- 11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
 - 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végso Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végso Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. „**Szerződés**”: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. „**Elfogadó levél**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. „**Ajánlat**” jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. „**Garanciák jegyzéke**” és a „**Fizetési ütemterv**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11. „**Építési tervek**” vagy „**Kiviteli tervek**” jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:

„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. „**Részlettervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13. „**Kiegészítő tervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. „**Ajánlati ár bontása**” Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. „**Megrendelő**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. „**Vállalkozó**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7. „**Vállalkozó Személyzete**” (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. „**Alvállalkozó**” az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogköreit a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbeszérő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínről, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltáshoz vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenső Fizetési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismeretves képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenső fizetési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenső fizetési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésibiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szervezeteknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóadó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínrre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeének felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkekly A helyszínrre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfűrés) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkekly Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitézés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hozzájáruló</u> hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelelmek</p>

	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram),</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>
<p>12. Projektútközések</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<ul style="list-style-type: none"> • jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) 	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárési körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>13. Időjárási körülmények utóhatásai</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 22.5 A cikkely Alttalánosan elfogadott akadályoztatások</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútkezelői hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>	<p>-</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínrre való bejutás joga</p>	<p>-</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása




NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegeden)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetet

Építőmérnöknek

nyilvántartjuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécs 2003. évi január hó 06. n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműveltség-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számra állítottuk ki,

aki 19. 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogú intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetet

építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése

középes

Kelt Pécs 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: [Kézi aláírás] főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.

Petrovai Péter
tervező

REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghegy D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Fűredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

RL

aláírás

[Handwritten mark]

18/1993. szám

OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabiztos Bizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetű okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján
1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. élnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitőmérnöki

1995 és 1996 oklevele alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitőmérnöki Karján

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró Államvizsga eredménye jó

Zóró Az Állami Vizsgabizottságunk 1997. év május hó

15. -i döntésével nevezett oklevelés (human terinformatikai

környezetvizsgálati ágazati) szakmérnöknek nyitványtjunkt

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én



P. H. D. Bisztrics

1997. június 15. napján
Zóró

rektor (helyett)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SEFüggetl_55532_211012_009_00092..._PPK_55532_46709897(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel károskál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkor megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőközbiztosítási értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelte ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás
Ellenőrzve	Aláírás
Munkaterület:	Igazolva

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.
adószám: 11338024-2-19
cégjegyzékszám: 19-10-500133
képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint
"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Cégjegyzékszám: 19-09-516082
Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465
Adószám: 10739893-2-19
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797
Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető
Telefon: +36 88576120
E-mail: info@practical.hu
Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó
Együttesen a továbbiakban: Felek.
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 7. {*részfeladat*} *Olaszalu hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése}* vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter
AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendelkezésre bocsátott használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződés szerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakképpel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződés szerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbeveteli eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvétel rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti megszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelői Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, löszmentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, löszmentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadásán azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájárulót nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítania kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.

- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjen az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvében rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkátról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítani kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a **450** naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyeztetni, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítani kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **38.979.044,- Ft**, azaz harmincnövelemlíó-kilencszázhetvenkilencezer-negyvennégy forint. Tartalékkeret: 1.948.952,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkeret nélkül): 40.927.996,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásában rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- végszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonytárolásának fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadók.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és I végszámlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Végszámla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és a 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímen. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készletképzési fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételt követően átutalással kerülnek kicgyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizesési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A végszámra befogadását követően a Megrendelő – a végszámában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végszámra benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végszámlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végszámra benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámra kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámra kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végszámra benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogymindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igényei nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelés, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdeti Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmazásáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejárata és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejárataig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.
- A jótelteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jótelteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottnak) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A felhívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több felhívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt felhívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybalépését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 11.693.714,- Ft/év és legalább 5.846.857,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiurodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)*-*kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű ügy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.

8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás

8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke

8.5.3 Kiegészítő tájékoztató

8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet

8.5.5 Különös feltételek

8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)

8.5.7. Megrendelő Követelményei

8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)

8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár

8.5.10. Felolvasólap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint

8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)

8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkori Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.

- 8.9 Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.
- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltételc és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek megghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévülésiéig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghíúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
- Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha
- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses

Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

- b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmilyen igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabályértelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felröghatóan következett be).

- 8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

- 8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.
- 8.23. Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.
- 8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db (kettő darab.), egymással mindenben egyező eredeti példányban írták alá.

MEGRENDELŐ részéről:
Aláírta és lepecsételte: **KONYKARST Zrt.**
8200 VESZPRÉM, PÁPAI U. 41.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) **KUGLER GYULA**
vezérigazgató

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) **SZABÓ RÓBERT**
ügyvezető

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

Kelt Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt: 2022 Veszprém, 2022. 04. 13.

PRACITICUM IRET.
8200 Veszprém, Házgyári U. 66
Adószám: 10739893-2-13
7

CSM | Csapó, Kiss & Molnár
120470-120470
Dr. János Endre
Családi
10739893-2-13
8200 Veszprém, Állam-nán 6. 11.

Handwritten signature

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

.....
cégszerű aláírás

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK

Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II

Geneva Airport

Box 311, CH-1215 Geneva 15

29 route de Pré-Bois, Cointrin

CH-1215 Geneva 15

Tel +41-22-799 49 00

Fax +41-22-799 49 01

Cell +41-79-298 96 66

fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.

Telefon: (1) 488-2037

Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)

1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)

1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)

1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)

1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)

1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)

1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)

1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)

1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)

1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)

1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)

1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)

1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)

1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)

1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és árak
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
 - 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
 - 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
 - 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 2 MEGRENDELŐ
- 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 3 A MÉRNÖK
- 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*
- 4 A VÁLLALKOZÓ
- 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
- 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
- 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
- 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*
10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
- 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*
11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
- 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7 **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. **„Döntőbizottság”** A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. **A „Kiindulási Időpont”**

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. **„Megvalósítás időtartama”**: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. **„Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok”**: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. **„Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok”** – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. **„Jótállási időszak”** a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. **„Kötelező Alkalmassági időszak”** jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. **„Jótállási időszak”** A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. **„Szerződés Elfogadott Végösszege”** - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. **„Költség”** a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. **„Közbenső fizetési igazolás”** a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. **„Végző fizetési Igazolás”**

1.1.4.5. **„Végző Kimutatás”**

1.1.4.10. **„Feltételes összeg”** - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. **„Szakasz”** bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínrre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatort látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogkörét a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésibiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szervezeteknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **konceptcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében konceptcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Konceptcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapidokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízási döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Alátámasztáshoz szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés sikeretlenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeének felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfúrás) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hozzájáruló</u> hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelelmek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégköthető hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>• jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság)</p>	<p>-</p>
<p>12. Projektütőközések</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárás körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárás körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>
<p>13. Időjárás körülmények utóhatásai</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>
	<p>KSZF 22.5 Aicikkely Általánosan elfogadott akadályoztatások</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakóvécsek megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányára által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazigazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>	<p>-</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémnök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémnök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémnök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása




NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegeden)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécs 2003. évi január hó 06. n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

01A031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számaúra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogú intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. -i

határozata alapján nevezetűt

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése

Középes

Kelt Pécs 03. évi január hó 06. -n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: [Kézi írás] főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghegy D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Füredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

RL

aláírás



18/1993. szám

OKLEVÉL

PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig

a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabiztos Bizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetlet okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. élnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL
PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

1995 és 1996 oklevele alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI **EGYETEM**

Épitómérnöki **Karján**

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett **Zóró** **Jó**

Államvizsga eredménye **Jó**

Zóró Az **Alföldi Virágáztató Bizottság**nak **1997. évi május** hó

15. -i döntésével nevezett oklevelés **humanteri inforamatikai**

környezetvizsgálati ágazati) szakmérnöknek nyitványtjunkt

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én

P. H. **D. B. S.**

1997. évi május 15. napján
Zóró

rektor (helyett)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SE-PUB00_55532_211012_009_00092..._PPK_55532..._15597(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
		Személysérülésnél: nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőköckázati értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve	ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás	
Ellenőrzve	Aláírás	
Munkaterület:	Igazolva	

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.
adószám: 11338024-2-19
cégjegyzékszám: 19-10-500133
képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint
"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Cégjegyzékszám: 19-09-516082
Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465
Adószám: 10739893-2-19
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797
Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető
Telefon: +36 88576120
E-mail: info@practical.hu
Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó
Együttesen a továbbiakban: Felek.
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

I. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 8. {*részfeladat*} *Hajmáskér hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése}* vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogeselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter
AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendelkezésre bocsátott használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályn vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelcöln a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakkéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbeveteli eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsment, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételel rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti megszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállítatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegesessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelői Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, löszmentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, löszmentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadása azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgálat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítania kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.

- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjen az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- minden olyan munkálatról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - részvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a **450** naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi zárashoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **11.993.257,- Ft**, azaz tizenegymillió-kilencszázkilencvenháromezer-kettőszázötvenhét forint. Tartalékkeret: 599.663,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 12.592.920,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXCVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötéskor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásában rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- végszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „*BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése*” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottnan, 4 részszámlát és 1 végszámlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Végszámla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és a 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet I. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készülségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a műrendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamatól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A végző számla befogadását követően a Megrendelő – a végző számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végző számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végző számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végző számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végző számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végző számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végző számla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelés, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdségi Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készíttető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejárátát és lefűvhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás - átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejárátáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lefűvhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (le hívható) lévő **jótállási biztosítékok**ot nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítékokot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítékokot nyújt a Megrendelő részére.
- A jótelteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jótelteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottn) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő le hívható, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult le hívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A le hívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több le hívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt le hívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékokat rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi - Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért - kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 3.597.978,- Ft/év és legalább 1.798.989,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2 számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmemokiroadakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1. Jelen Szerződéses Megállapodás
 - 8.5.2. Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
 - 8.5.3. Kiegészítő tájékoztatás
 - 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
 - 8.5.5. Különös feltételek
 - 8.5.6. FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
 - 8.5.7. Megrendelő Követelményei
 - 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
 - 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
 - 8.5.10. Felolvasólap
 - 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
 - 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghívatközásra)
 - 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkori Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igénytelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9. Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszatérő szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy az, a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-türési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való clálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db. (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:

Aláírta és lepecsételte:


BAKOM HARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.
31.

Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató



Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte:


"PRACTICAL" KFT.
8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adószám: 10739893.2-19
7

Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:


Kelt Veszprém, 2022.04.13.

Jogi ellenjegyző

Kelt Veszprém, 2022.04.13.




Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉD IRODA

Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD

Telefon: +36 92 424 111 / +36 92 424 134
Mobil: +36 20 914 0111
E-mail: kiss@csk.hu
Cím: 8200 Veszprém, Herény Ádám tér 15. 30.

KASZ: 36013122

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerv. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerv. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

.....

"PRACTICAL" KFT.
 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 Cégszerű aláírás 7

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK
Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)
Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:
http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK
Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
- 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogszabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
 - 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
 - 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
 - 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
 - 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
 - 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
 - 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*

- 10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

- 11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
 - 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. „**Szerződés**”: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. „**Elfogadó levél**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. „**Ajánlat**” jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. „**Garanciák jegyzéke**” és a „**Fizetési ütemterv**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11. „**Építési tervek**” vagy „**Kiviteli tervek**” jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:

„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. „**Részlettervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13. „**Kiegészítő tervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. „**Ajánlati ár bontása**” Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. „**Megrendelő**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. „**Vállalkozó**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7. „**Vállalkozó Személyzete**” (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. „**Alvállalkozó**” az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínrre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatort látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogköreit a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösöd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törlendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolítás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismeretves képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevett jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Arra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Arra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizesési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizesési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésibiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírói eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:



21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szervezeteknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzó** hatása van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Alátámasztáshoz szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeének felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfúrás) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hozzájáruló</u> hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelemek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>	



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>• jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság)</p>	<p>-</p>
<p>12. Projektútmutatók</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>13. Időjárás körülmények utóhatásai</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 22.5 A cikkely Alttalánosan elfogadott akadályoztatások</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútkezelői hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>	<p>-</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányának által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>	<p>-</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivant alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivant alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzekek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása

OK

NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécs 2003. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE* ¹		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzekek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogú intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetűt

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése Középes

Kelt Pécs 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: [Kézi írás] főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghegy D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Fűredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

RL

aláírás



18/1993. szám

OKLEVÉL

PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR
Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabiztos Bizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetűt okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelelnek minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. élnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL
PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

1995 és 1996 oklevele alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitómérnöki Karján

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró jó Államvizsga eredménye

Az **Állami Vizsgabizottság**nak 1997. évi május hó

15. -i döntésével nevezett oklevélet **humanteri infor**

környezetvizsgálati ágazati) szakmérnöknek nyitványtjunkt

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én



P. H. D. Biszku

1997. évi május 15-én

rektor (helyettes)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

5E7u9u00_55541_211032_009_000992..._PPK_59000000_15597(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőköckázati értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30.	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás
Ellenőrzve	Aláírás
Munkaterület:	Igazolva

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 9. {*részfeladat*} Súly hatékonyságnövelő fejlesztés {*részfeladat megnevezése*} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:

AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter

AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszempontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszempontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal**” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályn vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerzeni azzal, hogy a használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételén rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kéri, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti megszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül - a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelői Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadásán azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgálat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítani kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyoni védelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.

- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételétől a műszaki átadás – átvételéig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkátról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítani kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a **450** naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszám(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésére a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárda) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **34.921.539,- Ft**, azaz harmincnégymillió-kilencszázhuszonegyezer-ötszázharminckilenc forint. Tartalékkeret: 1.746.077,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 36.667.616,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).

3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.

3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).

3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteink a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- vég számlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- vég számlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 vég számlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Vég számla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.

Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és a 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Vég számla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KeszF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem vég számlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KeszF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény vég számlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet I. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi LX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetben a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamatól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadók azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A végzámla befogadását követően a Megrendelő – a végzámlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végzámla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végzámlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapol meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végzámla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végzámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végzámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végzámla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelés, akadályközlés amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdeti Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdte, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékeként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (le hívható) lévő **jótállási biztosítékok** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bkezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékeként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítékokat nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítékokat nyújt a Megrendelő részére.
- A jótelteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jótelteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottn) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő le hívható, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult le hívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A le hívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több le hívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt le hívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékokat rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő [**BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. (A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmeivel, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 10.476.462,- Ft/év és legalább 5.238.231,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépitési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépítését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:
Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)*-*kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű ügy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
 - 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
 - 8.5.3 Kiegészítő tájékoztató
 - 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
 - 8.5.5 Különös feltételek
 - 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
 - 8.5.7. Megrendelő Követelményei
 - 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
 - 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
 - 8.5.10. Felolvasólap
 - 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
 - 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
 - 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6 Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egybekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körben érvényesítette.

- 8.7 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8 A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9 Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyenrel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghíúulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretekre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-türési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghíúisítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felrhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

- b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmilyen igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabályértelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

- 8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

- 8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.
- 8.23. Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.
- 8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db. (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről: BAKONYKARSZT Zrt.
Aláírta és lepecsételte: 8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
SZABÓ ROBERT
ügyvezető

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.


Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.



AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszábaály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	<p>min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania.</p> <p>A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.</p>
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértéssel alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

.....
cégszerű aláírás

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK

Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és árak
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
 - 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
 - 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
 - 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 2 MEGRENDELŐ
- 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 3 A MÉRNÖK
- 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*
- 4 A VÁLLALKOZÓ
- 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
- 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
- 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
- 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*
10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
- 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*
11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
- 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végso Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végso Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7 **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.



1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogköreit a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávot megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevett jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírói eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzóó hatása van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínrre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajánítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeének felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkekly A helyszínrre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfűrés) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkekly Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikativ műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikativ műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikativ műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>jószabályi</u> hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jószabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelemek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégköthető hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>• jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság)</p>	<p>-</p>
<p>12. Projektütőközések</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>13. Időjárási körülmények utóhatásai</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 22.5 A cikkely Általánosan elfogadott akadályoztatások</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútkezelői hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>	<p>-</p>

<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzekek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegeden)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécs 2003. évi január hó 06. n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke (ülékén) fejeztető





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E 01A031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet _____ számmra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogú intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetet

építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése középes

Kelt Pécsi 03. január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: [Kézi írás] főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Vég hely D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Fűredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

RL

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL

PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetűt okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján
1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. élnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitőmérnöki

1995 és 1996 oklevele alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitőmérnöki Karján

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró Államvizsga eredménye jó

Az **Állami Vizsgabizottság**nak 1997. év május hó

15. -i döntésével nevezett oklevélet **humanteri infor**matikai

környezetvizsgálati ágazati) szakmérnöknek nyitványtjunkt

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én



P. H. **D. Biszák**

Magyar Mérnök Biz. elnöke

rektor (helyett)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SE-PUB00_55532_211012_009_00092..._PPK_55532..._15597(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:


R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján


Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőköckázati értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintetében a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve	ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás	
Ellenőrzve	Aláírás	
Munkaterület:	Igazolva	

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

- 1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 10. {részfeladat} Szentantalfa hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.
- 1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.
- 1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
- 1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter
AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
- 1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyabbá tételének fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósításra és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jóállású/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybeviteléhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakképpel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsment, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételre rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatoi azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül - a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadó azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelői Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadásán azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgálat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítani kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyoni védelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.

- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Lcésítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkátról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a **450** naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyeztetni, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **17.963.430,- Ft**, azaz tizenhétmillió-kilencszázhatvanháromezer-négyszázharminc forint. Tartalékkeret: 898.171,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 18.861.601,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXCVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).

3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.

3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).

3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- vég számlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- vég számlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint**” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 vég számlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Vég számla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és a 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Vég számla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KeszF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem vég számlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KeszF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény vég számlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet I. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készülségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerző és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételt követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizesési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamatól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.

3.13 A végzámla befogadását követően a Megrendelő – a végzámlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végzámla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végzámlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végzámla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végzámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végzámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végzámla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogymindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelés, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdeti Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződés szerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újratekődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejárata és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülést)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékeként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (le hívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékeként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteltjesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteltjesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.
- A jóteltjesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jóteltjesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejárata és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő le hívható, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejárataig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult le hívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A le hívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több le hívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt le hívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 5.389.030,- Ft/év és legalább 2.694.515,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezt-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:
Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)*-*kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1. Jelen Szerződéses Megállapodás
8.5.2. Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
8.5.3. Kiegészítő tájékoztatás
8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
8.5.5. Különös feltételek
8.5.6. FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
8.5.7. Megrendelő Követelményei
8.5.8. Jegyzék (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
8.5.10. Felolvasólap
8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9. Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyenrel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszatérő szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítsen az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-túrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felrögzhetően keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felröhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kogens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db. (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:

Aláírta és lepecsételte: BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM, PÁPAI U. 41.

Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző


Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.



AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérmők megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.


PRACITIKUM KFT.
 8200 Veszprém, Házastrán út 26.
 Adószám: 10739833-115
 7
 cégszerű aláírás

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK

Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 2 MEGRENDELŐ
 - 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 3 A MÉRNÖK
 - 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*
- 4 A VÁLLALKOZÓ
 - 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
 - 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
 - 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
 - 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*
- 10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
 - 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7. **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.



1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínrre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatort látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogkörét a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyontárgyat, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösöd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetészerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szervezeteknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóadó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínrre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeének felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkekly A helyszínrre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfűrés) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkekly Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hivatkozás</u> a hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelemek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműtérkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>• jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság)</p>	<p>-</p>
<p>12. Projektütőközések</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>13. Időjárási körülmények utóhatásai</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 22.5 A cikkely Alttalánosan elfogadott akadályoztatások</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútkezelői hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>	<p>-</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>		<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínrre való bejutás joga</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év- hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többletapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többletapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécs 2003. évi január hó 06. n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

száma aláírtotuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogú intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. -i

határozata alapján nevezetűt

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése

Középes

Kelt Pécs 03. évi január hó 06. -n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: [Kézi írás] főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Vég hely D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Fűredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL
PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR
Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetű okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján
1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. elnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

száma: állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

1995 és 1996 oklevele alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitómérnöki Karján

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró 15 pont

Államvizsga eredménye 15 pont

Az **Alföldi Vizsgáztató Bizottság**nak 1997. évi május hó

15 -i döntésével nevezett oklevélet **humanteri infor**matikai

környezetvizsgálati ágazati) szakmérnöknek nyitványunk

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. napján

P. H. **D. B. S.**

1997. május 15. napján

rektor (helyett)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SE-PUB00_55532_211012_009_00092..._PPK_Tervezo_Kft_15597(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkor megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőközbiztosítási értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltesre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelte: ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás
Ellenőrzve	Aláírás
Munkaterület:	Igazolva

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Viz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bökvetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint) 11. {részfeladat} Tagyon hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:

AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter

AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részzempontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

1

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszínen és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendelkezésre bocsátott használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályn vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakképpel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételei eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Sztj. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételre rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti megszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül - a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelőségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelői Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálya lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadással azonos munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgálat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelősége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelősége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítani kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítménnyel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyoni védelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.

- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkátról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 450 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárda) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányáras)** típusú. A nettó ár összesen: **22.763.819,- Ft**, azaz huszonkettőmillió-hétszázhatvanháromezer-nyolcszázötvenkilenc forint. Tartalékkeret: 1.138.191,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 23.902.010,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXCVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- vég számlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- vég számlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 vég számlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Vég számla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Vég számla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem vég számlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény vég számlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet I. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ I.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a műrendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A végző számla befogadását követően a Megrendelő – a végző számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végző számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végző számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapol meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcímen, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végző számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénytel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végző számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénytel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végző számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végző számla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénytel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vel szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdeti Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaiként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (le hívható) lévő **jótállási biztosítékok** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaiként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteltjesítési biztosítékokat nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteltjesítési biztosítékokat nyújt a Megrendelő részére..
- A jóteltjesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jóteltjesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottn) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő le hívható, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult le hívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A le hívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több le hívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt le hívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékokat rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 6.829.146,- Ft/év és legalább 3.414.573,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2 számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:
Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató
Telefon: +36 20 364 0875
E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető
Telefon: +36 70 273 6185
E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr
Konstruktív Mérnöki iroda Kft.
Telefon: +36 30 989 5794
E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:
Szabó Róbert ügyvezető
Telefon: +36 88576120
E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)*-*kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezési megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1. Jelen Szerződéses Megállapodás
8.5.2. Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
8.5.3. Kiegészítő tájékoztatás
8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
8.5.5. Különös feltételek
8.5.6. FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
8.5.7. Megrendelő Követelményei
8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
8.5.10. Felolvasólap
8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelmések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
amennyiben a Kbt. ezt egekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9. Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghíúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-túrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghíúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felröghatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek biznyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db. (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről: BAKONYI ÁRSZT Zrt.
Aláírta és lepecsételte: 8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

GMI | Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD
+36 (96) 819 329 | +36 88 422 434
+36 20 444 4319
E-mail: info@csapo-kiss-mohos.hu
Székhely: 8200 Veszprém, Ádám tér 10.
KASZ: 36063122

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

.....
cégszerű aláírás

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK
Szerződéses Feltételei

**ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI
LÉTESÍTMÉNYEKHEZ**

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)
Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:
http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK
Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- 1.1 Meghatározások
 - 1.1.1 A Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.1. Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.3. Elfogadó Levél *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.8. Ajánlat *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv *(Nem alkalmazandó)*
 - 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.12. Részlettervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.13. Kiegészítő tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása *(új Alcikkely)*
 - 1.1.2. Felek és személyek
 - 1.1.2.2. Megrendelő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.3. Vállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.8. Alvállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.9. Döntőbizottság *(Törlendő)*
 - 1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés
 - 1.1.3.1. Kiindulási Időpont *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok *(Törlendő. Nem alkalmazható)*
 - 1.1.3.7. Jótállási időszak *(Eltérően alkalmazandó)*, a cím törlendő és helyette *Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó*



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
 - 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
 - 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
 - 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
 - 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
 - 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
 - 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*

- 10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

- 11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
 - 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végso Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végso Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7 **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.



1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínrre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatokról látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogkörét a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerinti teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszenyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismeretves képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevett jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Arra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Arra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott Fizesési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizesési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírói eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szervezeteknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Alátámasztáshoz szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés sikeretlenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeének felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfúrás) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hivatkozás</u></p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelemek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, ki vitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>
<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>A tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció a feltárt körülményekről Üzemeltetői és/vagy Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműtérkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműtérkép vonatkozó részlete</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
<p>7.</p>				
<p>8.</p>				



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>	<p>-</p>
<p>12. Projektütőközések</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<p>• jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság)</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Előzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
<p>13. Időjárási körülmények utóhatásai</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>KSZF 22.5 A cikkely Alttalánosan elfogadott akadályoztatások</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútkezelői hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínrre való bejutás joga</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása




NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécs 2003. évi január hó 06. n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogú intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetűt

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése

Középes

Kelt Pécs 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: [Kézi aláírás] helyett: [Kézi aláírás] főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.

Petrovai Péter
tervező

REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghegy D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Fűredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabiztos Bizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetű okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.

1993. június 14. napján

1993. június 14. napján

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

oklevelére alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitómérnöki KURUM

Humdntérinformaticai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró 15 **Államvizsga** eredménye 10 **10**

Zóró Az Állami Vizsgabizottságnek 1997. év május hó

15 -i döntésével nevezett oklevelés (15 **humanteri informaticai**

szakon 15 -i döntésével nevezett oklevelés (15 **agazati) szakmérnöknek nyitványtjukk**

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én

P. H. **D. Bisztrák**

Magyar Mérnök Biz. elnöke

rektor (helyett)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SE-PUB00_55532_211012_009_00092..._PPK_Tervezo_Kft_46709897(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:


R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprémben, 2012. év február hónap 23. napján


Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
		Személysérülésnél: nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- Fedezetigazolás: A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- Kedvezményezett: A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőközbiztosítási értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintetében a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30.	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve	ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás	
Ellenőrzve	Aláírás	
Munkaterület:	Igazolva	

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

- 1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint) 12. {részfeladat} Devescer hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.
- 1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.
- 1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
- 1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter
AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
- 1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződés szerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően – írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződés szerű teljesítéséből háruló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételei eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételre rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készítették. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti megszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzászólásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított tervekkel a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelői Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozik köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadásán azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgálat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítania kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégezni. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.
- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételétől a műszaki átadás – átvételéig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjen az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítani kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a **450** naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniói forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszám(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **24.971.906,- Ft**, azaz huszonnégymillió-kilencszázhetvenegyezer-kilencszázhat forint. Tartalékkeret: 1.248.595,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 26.220.501,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékénc (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- végyszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- végyszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a **„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítójú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”** című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 végyszámlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Végyszámla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Végyszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végyszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végyszámlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készülségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződés szerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetés szerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékközet terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A vég számla befogadását követően a Megrendelő – a vég számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A vég számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott vég számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a vég számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a vég számla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdesi Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződés szerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékekre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosíték az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és leírhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő leírhatja, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (leírhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdte, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékeként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (le hívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó. A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékeként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteltjesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteltjesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A jóteltjesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jóteltjesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelők adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíusulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíusulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíusulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíusulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíusulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíusulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, legalább 7.491.572,- Ft/év és legalább 3.745.786,- Ft/káreseményenkénti mértékű a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépítését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:
Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mémőki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződészerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1. Jelen Szerződéses Megállapodás
 - 8.5.2. Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
 - 8.5.3. Kiegészítő tájékoztatás
 - 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
 - 8.5.5. Különös feltételek
 - 8.5.6. FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek *(Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás)*
 - 8.5.7. Megrendelő Követelményei
 - 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
 - 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
 - 8.5.10. Felolvasólap
 - 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
 - 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
 - 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9. Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghíúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-tűrés kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghíúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

- b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmilyen igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

- 8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).
- 8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.
- 8.23. Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.
- 8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db. (kettő darab.), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:

Aláírta és lepecsételte:

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt: Veszprém, 2022.04.12

Jogi ellenjegyző

Kelt: Veszprém, 2022.04.13

GIM

Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD

Telefon: +36 88 424 329, +36 88 422 434
Mobil: +36 20 414 0112
E-mail: kiss.endre@csapokissmohos.hu
Cím: 8202 Veszprém, Árpád körút 33.

HASZ: 3403122

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE


a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseménycenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseménycenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.



cégszerű aláírás

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK

Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
 - 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
 - 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
 - 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
 - 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
 - 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
 - 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*

- 10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

- 11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
 - 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végso Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végso Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. „**Szerződés**”: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. „**Elfogadó levél**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. „**Ajánlat**” jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. „**Garanciák jegyzéke**” és a „**Fizetési ütemterv**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11. „**Építési tervek**” vagy „**Kiviteli tervek**” jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:

„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. „**Részlettervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13. „**Kiegészítő tervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. „**Ajánlati ár bontása**” Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. „**Megrendelő**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. „**Vállalkozó**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7. „**Vállalkozó Személyzete**” (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. „**Alvállalkozó**” az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínrre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatort látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogkörét a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínről, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltáshoz vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösöd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölnődő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölnődő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölnődő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölnődő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölnődő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölnődő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölnődő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölnődő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismeretves képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevett jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Arra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Arra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizesési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizesési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvíz- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínrre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeének felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkekly A helyszínrre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfűrés) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkekly Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitézés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>jószabályi</u> hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jószabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelelmek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>• jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság)</p>	<p>-</p>
<p>12. Projektütőközések</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>13. Időjárási körülmények utóhatásai</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 22.5 A cikkely Alttalánosan elfogadott akadályoztatások</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútkezelői hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>	<p>-</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>	<p>-</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzekek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása




NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécsi 03. évi január hó 06.-n.





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműveltség-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számaúra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetűt

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése

Középes

Kelt Pécsi 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyében: Főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Vég hely D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Fűredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

RL

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabiztos Bizottság 1993. évi június hó


14. -i határozata alapján nevezetű okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


az Áll. Vizsg. Biz. élnöke



Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

1995 és 1996 oklevele alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitómérnöki KURSUM

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró 15 **Államvizsga** eredménye 15 **15**

Az **Állami Vizsgabizottság**nak 1997. év május hó

15 -i döntésével nevezett oklevélet **humanteri infor**matikai

környezetvizsgálati ágazati) szakmérnöknek nyitványtjunkt

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én

P. H. **D. B. S. W.**

1997. május 15. napján

rektor (helyettes)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SEFüggetlenség_211012_009_000932..._PPK_Tervezo_Kft_15597(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:


R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprémben, 2012. év február hónap 23. napján


Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkor megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőközbiztosítási értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintetében a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltesre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve	ZETT	L52195
2022 MARCH 21	Aláírás	
Ellenőrzve	Aláírás	
Munkaterület:	Igazolva	

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 13. {*részfeladat*} Városlőd hatékonyságnövelő fejlesztés {*részfeladat megnevezése*} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:

AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter

AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás I. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint**” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybeviteléhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződés szerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jog szerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződés szerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételei eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvétel, rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készítették. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személyce hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül - a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadó azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrchaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi köré tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mémők által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mémők által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mémők részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mémőköt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mémőkhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mémők döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mémők részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mémők részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkoznia köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadással azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mémőknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mémők által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltető jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mémők részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítania kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 nappal, attól a naptól számítva, amikor a Mémők megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mémők értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.
- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételről a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkálatról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítani kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 450 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniói forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és vég számla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megővését szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **44.838.990,- Ft**, azaz negyvennégy millió-nyolcszázharmincezer-kilencszázkilencven forint. Tartalékkeret: 2.241.950,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 47.080.940,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetészerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- vég számlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- vég számlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottn, 4 részszámlát és 1 vég számlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Vég számla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és 4. részszámlából egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Vég számla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem vég számlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény vég számlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készülségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felrögzíthető fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételcinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. §-ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamatától és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási Szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A vég számla befogadását követően a Megrendelő – a vég számlában rögzített fizetési igényen kívül – a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A vég számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott vég számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapol meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a vég számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolat mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a vég számla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie. Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult felépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdesi Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződés szerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újratekődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékekre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékeként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó. A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékeként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.. A jólteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Vt- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelők adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 13.451.698,- Ft/év és legalább 6.725.849,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépítését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:
Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződészerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
 - 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
 - 8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás
 - 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
 - 8.5.5 Különös feltételek
 - 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépjármű létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
 - 8.5.7. Megrendelő Követelményei
 - 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
 - 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
 - 8.5.10. Felolvasólap
 - 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
 - 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
 - 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkori Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9. Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekinti, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghíúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetrel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-türési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghíúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
- Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
- Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
- A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
- Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
- A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

BAKONYKARSZT Zrt.
MEGRENDELŐ részéről: 8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.
Aláírta és lepecsételte:

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

CSM | Csapó, Kiss & Mohos
Dr. KISS Endre
Telefon: +36 88 424 120, +36 88 422 434
E-mail: info@csm.hu
Cím: 4023 Veszprém, Károlyi Miklós utca 20.

Kiss Endre

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseménycenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseménycenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

.....
cégszerű aláírás

"PRACTICAL" KFT
6200 Veszprém, Magyarán út 26.
Adószám: 10739992-17
7

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK

Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
 - 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
 - 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
 - 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 2 MEGRENDELŐ
- 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 3 A MÉRNÖK
- 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*
- 4 A VÁLLALKOZÓ
- 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
- 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
- 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
- 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*
10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
- 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*
11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
- 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végso Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végso Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7. **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínrre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatort látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogkörét a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerinti teljesítési határidőt;
- az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevett jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzóó hatása van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínrre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeének felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínrre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kútfúrás) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátmasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hivatkozás</u></p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelemek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram),</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10.</p>	<p>Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>11.</p>	<p>Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>	<p>-</p>
<p>12.</p>	<p>Projektútutközések</p>	<ul style="list-style-type: none"> • jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) 	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p>	
<p>13. Időjárési körülmények utóhatásai</p>	<p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárési körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p>	<p>KSZF 22.5 A cikkely Általánosan elfogadott akadályoztatások</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínrre való bejutás joga</p>	<p>-</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többletapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többletapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

RS

RS

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása




NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécs 2003. évi január hó 06. n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke (ülékén) fejeztető





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19. 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogú intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. -i

határozata alapján nevezetűt

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése közepes

Kelt Pécsi 03. január hó 06. -n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: [Signature] főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghegy D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Fűredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabiztos Bizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetű okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján
1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. élnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitőmérnöki

oklevele alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitőmérnöki KURSUM

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett 15 pontot

Záró Államvizsga eredménye 15 pontot

Záró Az Állami Vizsgabizottságunk 1997. évi május hó

15. napján a **Humdntérinformatikai**

Környezetvizsgálati oklevelét oklevelés ()

szakon (szakon) szakmérnöknek nyitványtjunkt

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. napján



P. H. **D. Bisztrics**

Magyar Mérnök Biz. elnöke
Zórá

rektor (helyett)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SE-PUB00_55532_211012_009_00092..._PPK_Tervezo_Kft_46709897(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- Fedezetigazolás: A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- Kedvezményezett: A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkor megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőköckázati értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30.	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelte: ZETT	L52195
2022. MAREC 21.	Aláírás
Ellenőrzve	Aláírás
Munkaterület:	Igazolva

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.
adószám: 11338024-2-19
cégjegyzékszám: 19-10-500133
képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint
"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Cégjegyzékszám: 19-09-516082
Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465
Adószám: 10739893-2-19
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797
Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető
Telefon: +36 88576120
E-mail: info@practical.hu
Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó
Együttesen a továbbiakban: Felek.
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 14. {*részfeladat*} Papkeszi hatékonyságnövelő fejlesztés {*részfeladat megnevezése*} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerinti „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter
AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1 számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (menyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zavárvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően – írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háruló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételei eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételre rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállítására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadásán azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltető jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítani kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum készen tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.
- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételétől a műszaki átadás – átvételéig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjen az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkátról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítani kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 450 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniói forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárda) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megővését szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányáras)** típusú. A nettó ár összesen: **19.720.282,- Ft**, azaz tizenkilencmillió-hétszázhuszezer-kettőszáznyolcvankettő forint. Tartalékkeret: 986.014,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 20.706.296,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bck. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Ár (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- végszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 végszámlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Végszámla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi LX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbeszerzési Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a műrendeltetés szerinti használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KeszF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A végzsámbla befogadását követően a Megrendelő – a végzsámlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végzsámbla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végzsámlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végzsámbla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végzsámbla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végzsámbla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végzsámbla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavonnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdesi Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdte, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó. A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.. A jóteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jóteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglégesítendő a Megrendelők adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 5.916.084,- Ft/év és legalább 2.958.042,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépítését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiroadakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
 - 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
 - 8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás
 - 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
 - 8.5.5 Különös feltételek
 - 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei. Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
 - 8.5.7. Megrendelő Követelményei
 - 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
 - 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
 - 8.5.10. Felolvasólap
 - 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
 - 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
 - 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkorí Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:

- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
- b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényeltől kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9. Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghíúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkor közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-türési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghíúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőkre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabályértelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kogens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db. (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:
Aláírta és lepecsételte: BAKONYI LARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM TÁPAI U. 41.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

"PRACTICAL" KFT.
8200 Veszprém, Házgyári út 13.
Adószám: 10739893-2-10
7

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

GMI | Csabó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉSI
+36 88 424 219, +36 88 422 434
+36 20 474 0012
dok@csabo-kiss-mohos.com.hu
csabo-kiss-mohos.com.hu

Kiss Endre

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. ALCikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.


PRACTICAL KFT.
 8200 Veszprém, Házgyári út 3.
 cégjegyzékszám: 10739897
 cégszerű aláírás 7

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK

Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
 - 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
 - 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
 - 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 2 MEGRENDELŐ
- 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 3 A MÉRNÖK
- 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*
- 4 A VÁLLALKOZÓ
- 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
- 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
- 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
- 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*
10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
- 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*
11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
- 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7 **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatort látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogkörét a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerinti teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésibiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírói eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvíz- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **konceptcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében konceptcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Konceptcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóadó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínrre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeének felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkekly A helyszínrre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfűrés) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkekly Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitézés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hozzájáruló</u> hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelemek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>	



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram),</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10.</p>	<p>Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>11.</p>	<p>Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>	<p>-</p>
<p>12.</p>	<p>Projektútutközések</p>	<ul style="list-style-type: none"> • jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) 	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányának által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányának által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év- hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többletapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többletapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása

OK

NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetűt

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.


Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécsi 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzekek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

01A031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogú intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetet

építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése középes

Kelt Pécs 03. január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnökének helyetteseként: [Signature] főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghegy D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Füredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabiztos Bizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetű okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján
1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. élnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitőmérnöki

oklevelére alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitőmérnöki KURSUM

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi körelezettségének

eleget tett Zóró Jó

Alkalmazási eredménye

Zóró Az Alkalmi Vizsgáló Bizottságnak 1997. évi május hó

15 -i döntésével nevezett oklevelés (human terinformatikai

környezetvizsgálati ágazati) szakmérnöknek nyitványtjára

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én



P. H. D. Bisztrics

Magyar Mérnök Biz. elnöke
Zóró

rektor (helyett)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

5E7u9u0_55532_211012_009_00092..._PPK_55532..._46709897(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:


R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján


Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
		Személysérülésnél: nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkor megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőközbiztosítási értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltesre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadatok elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30.	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelte: ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás
Ellenőrzve	Aláírás
Munkaterület:	Igazolva

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

I. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint) 15. {részfeladat} Farkasgyepű hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményt 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:

AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter

AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 2. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybeviteléhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződészerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételei eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Sztj. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételre rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállítására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadason azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltető jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítania kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítést arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.
- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételétől a műszaki átadás – átvételéig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjen az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkálatról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítani kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a **450** naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniói forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, bctartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárda) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányáras)** típusú. A nettó ár összesen: **22.184.586,-Ft**, azaz huszonkettőmillió-száznyolcvannégyezer-ötszáznyolcvanhat forint. Tartalékkeret: 1.109.229,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 23.293.815,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletci;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- vég számlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- vég számlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 vég számlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Vég számla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és a 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Vég számla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KeszF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem vég számlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KeszF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény vég számlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződés szerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételt követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek feiróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetés szerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A vég számla befogadását követően a Megrendelő – a vég számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A vég számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott vég számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapol meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a vég számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolat mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a vég számla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,



hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelés, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdesi Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottn) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdte, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékeként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékeként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.
- A jóteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jóteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4. Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)*

- 6.5. A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghiúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghiúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghiúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7. Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 6.655.376,- Ft/év és legalább 3.327.688,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépítését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól clállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződészerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
 - 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
 - 8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás
 - 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
 - 8.5.5 Különös feltételek
 - 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek *(Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás)*
 - 8.5.7. Megrendelő Követelményei
 - 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
 - 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
 - 8.5.10. Felolvasólap
 - 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
 - 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
 - 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkori Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9. Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszatérhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felrögzhetően keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kőtbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabályértelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kogens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:
ALÁÍRÓ: NYKARSZT Zrt.
Aláírta és lepecsételte: VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt: Veszprém, 2022. április. 13.

Kelt Veszprém, 2022. április 11..

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt Veszprém, 2022. 04. 13.

CIM | Csapó, Kiss & Mohos
COVVED IRODA
Dr. Kiss Endre
COVVED
Telefon: +36 20 424 339, +36 88 422 434
Mobil: +36 20 424 012
E-mail: dr.kiss@csapo-kiss-mohos.hu
Cím: 8210 Veszprém, Árk. Adám hszn 11. sz.

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

.....
cégszerű aláírás

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK

Szerződéses Feltételei

**ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI
LÉTESÍTMÉNYEKHEZ**

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II

Geneva Airport

Box 311, CH-1215 Geneva 15

29 route de Pré-Bois, Cointrin

CH-1215 Geneva 15

Tel +41-22-799 49 00

Fax +41-22-799 49 01

Cell +41-79-298 96 66

fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.

Telefon: (1) 488-2037

Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)

1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)

1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)

1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)

1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)

1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)

1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)

1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)

1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)

1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)

1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)

1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)

1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)

1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)

1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
 - 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
 - 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
 - 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
 - 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
 - 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
 - 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*

- 10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

- 11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
 - 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. „**Szerződés**”: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. „**Elfogadó levél**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. „**Ajánlat**” jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. „**Garanciák jegyzéke**” és a „**Fizetési ütemterv**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11. „**Építési tervek**” vagy „**Kiviteli tervek**” jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:

„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. „**Részlettervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13. „**Kiegészítő tervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. „**Ajánlati ár bontása**” Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. „**Megrendelő**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. „**Vállalkozó**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7. „**Vállalkozó Személyzete**” (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. „**Alvállalkozó**” az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatort látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogkörét a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínről, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösöd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törlendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolítás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevett jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésibiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírói eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:



21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szervezeteknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínrre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeének felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínrre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfűrés) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény;</p> <p>Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel)</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel)</p> <p>Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények)</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása)</p> <p>Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása</p> <p>Kiadott hatósági engedély (határozat)</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>jószabályi</u> hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat</p> <p>Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása</p> <p>III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelelmek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>	



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/elmentésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram),</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10.</p>	<p>Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>11.</p>	<p>Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>	<p>-</p>
<p>12.</p>	<p>Projektútutközések</p>	<ul style="list-style-type: none"> jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) 	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>13. Időjárási körülmények utóhatásai</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 22.5 A cikkely Alttalánosan elfogadott akadályoztatások</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútkezelői hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>	<p>-</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányának által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazigazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>	<p>-</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év- hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többletapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többletapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása




NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécs 2003. évi január hó 06. n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számaúra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetét

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése

Középes

Kelt Pécs 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyében: Főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.

Petrovai Péter
tervező

REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghegy D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Füredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetűt okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelelnek minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.

1993. június 14. napján

1993. június 14. napján

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

1995 és 1996 oklevele alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitómérnöki KURSUM

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró jó Alkalmassága eredménye

Zóró Az Alkalmi Vizsgáztató Bizottságnak 1997. év május hó

15. -i döntésével nevezett oklevelés (human terinformatikai

Környezetvizsgálati ágazati) szakmérnöknek nyitványtjunkt

szakon

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én



P. H. **D. Biszák**

1997. június 15. rektor (helyett)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SE-PUB00_55532_211012_009_00092..._PPK_Tervezo_Kft_46709897(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A földem- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőközbiztosítási értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltesre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelte: ZETT	L52195
2022. MARCH 21	Aláírás
Ellenőrzve	Aláírás
Munkaterület:	Igazolva

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.
adószám: 11338024-2-19
cégjegyzékszám: 19-10-500133
képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint
"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Cégjegyzékszám: 19-09-516082
Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465
Adószám: 10739893-2-19
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797
Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető
Telefon: +36 88576120
E-mail: info@practical.hu
Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó
Együttesen a továbbiakban: Felek.
köztül alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 16. {*részfeladat*} Nemesvámos hatékonyságnövelő fejlesztés {*részfeladat megnevezése*} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviselőjében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter
AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint**” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybeviteléhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételre rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállítására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásáról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésére áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadása után a munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltető jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítania kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum készen tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyoni védelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.
- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételétől a műszaki átadás – átvételéig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.



- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjen az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- minden olyan munkáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - részvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítani kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy **510** naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniói forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszám(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **78.852.779,- Ft**, azaz hetvennyolcmilliónyolcszázötvenkettőezer-hétszázhetvenkilenc forint. Tartalékkeret: 3.942.639,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 82.795.418,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Ár (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- vég számlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- vég számlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadók.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 vég számlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Vég számla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Vég számla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem vég számlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény vég számlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készülségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződés szerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozta a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizesési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján 23.655.834 Ft, azaz Huszonhárommillió-hatszázötvenötezer-nyolcszázharmincnyolc forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelmért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetés szerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamatról és annak eredményéről. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadók azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A végző számla befogadását követően a Megrendelő – a végző számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végző számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végző számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végző számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végző számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végző számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végző számla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavonnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdesi Időponttól számított legkésőbb 510 naptári napon belül teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékekre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készítmény kezeségvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékeként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékeként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.
- A jólteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt káranak megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegelesítendő a Megrendelők adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghiúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghiúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghiúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 23.655.834,- Ft/év és legalább 11.827.917,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatályal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépítését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiurodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződészerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
 - 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
 - 8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás
 - 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
 - 8.5.5 Különös feltételek
 - 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
 - 8.5.7. Megrendelő Követelményei
 - 8.5.8. Jegyzékek (I. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
 - 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
 - 8.5.10. Felolvasólap
 - 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
 - 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
 - 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9. Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghíúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-türési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghíúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felrhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőkre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüiknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kogens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db. (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről: BAKONYKARSZT Zrt.
Aláírta és lepecsételte: 1200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Kelt Veszprém, 2022. április 13.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt Veszprém, 2022. 04. 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt Veszprém, 2022. április 11.



Csapó, Kiss & Mohos

COWED IRCSA

Dr. Kiss Endre

COWED

Telefon: +36 88 424 329, +36 88 422 434

Mail:

Cím: 1073 Budapest, József u.

Cím:

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	510 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértéssel alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

cégszerű aláírás

APRACTICAL KFT.
8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adószám: 10739893-2-19
7

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK
Szerződéses Feltételei

**ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI
LÉTESÍTMÉNYEKHEZ**

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)
Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:
http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK
Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- 1.1 Meghatározások
 - 1.1.1 A Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.1. Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.3. Elfogadó Levél *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.8. Ajánlat *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv *(Nem alkalmazandó)*
 - 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.12. Részlettervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.13. Kiegészítő tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása *(új Alcikkely)*
 - 1.1.2. Felek és személyek
 - 1.1.2.2. Megrendelő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.3. Vállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.8. Alvállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.9. Döntőbizottság *(Törlendő)*
 - 1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés
 - 1.1.3.1. Kiindulási Időpont *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok *(Törlendő. Nem alkalmazható)*
 - 1.1.3.7. Jótállási időszak *(Eltérően alkalmazandó)*, a cím törlendő és helyette *Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó*



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
 - 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
 - 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
 - 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
 - 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
 - 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
 - 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*

- 10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

- 11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
 - 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végso Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végso Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7 **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. **„Döntőbizottság”** A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. **A „Kiindulási Időpont”**

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. **„Megvalósítás időtartama”**: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. **„Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok”**: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. **„Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok”** – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. **„Jótállási időszak”** a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. **„Kötelező Alkalmassági időszak”** jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. **„Jótállási időszak”** A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. **„Szerződés Elfogadott Végösszege”** - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. **„Költség”** a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. **„Közbenső fizetési igazolás”** a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. **„Végző fizetési Igazolás”**

1.1.4.5. **„Végző Kimutatás”**

1.1.4.10. **„Feltételes összeg”** - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. **„Szakasz”** bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínrre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatokról látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogkörét a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerinti teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételel, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésibiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéssek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeinek felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkekly A helyszínre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfúrás) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkekly Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátmasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>jószabályi</u> hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jószabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelemek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, ki vitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, ki vitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, ki vitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények</p>
		<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>		<p>KSZF 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram),</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>
<p>12. Projektútmutatók</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<ul style="list-style-type: none"> • jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) 	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
<p>13. Időjárási körülmények utóhatásai</p> <p>Akadályközlő bejelentő levél, Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 22.5 A cikkely Altfalánosan elfogadott akadályoztatások</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútkezelői hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányálya által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>	<p>-</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többletapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többletapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása




NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécs 2003. évi január hó 06. n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE* ¹		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzekek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogú intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. -i

határozata alapján nevezetét

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése Középes

Kelt Pécs 03. évi január hó 06. -n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: [Kézi írás] főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.

Petrovai Péter
tervező

REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Vég hely D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Füredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

RL

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabiztos Bizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetű okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján
1993. június 14. napján

1993. június 14. napján

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

1995 és 1996 oklevele alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitómérnöki Karján

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró 15 pont

Államvizsga eredménye 15 pont

Az **Alföldi Vizsgáztató Bizottság**nak 1997. évi május hó

15 -i döntésével nevezett oklevéles **humanterinformatikai**

környezetvizsgálati ágazati) szakmérnöknek nyitványtjunkt

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. napján

 P. H. **D. Bisztrics** rektor (helyettes)

 **Zóró** rektor (helyettes)

A. TIL, 1146. E. Sz. János Nádor utca 100. sz. János Nádor utca 100. sz. János Nádor utca 100. sz. János Nádor utca 100. sz.

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SE-PUB00_55532_211012_009_00092..._PPK_Tervezo_Kft_46709897(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőközbiztosítási értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30.	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás
Ellenőrzve	Aláírás
Munkaterület:	Igazolva

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 17. *{részfeladat}* Dörgicse hatékonyságnövelő fejlesztés *{részfeladat megnevezése}* vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviselőjében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter
AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:



A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelzésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybeviteléhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelemztetést követően – írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételei eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsment, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Sztj. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételre rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállítására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a



Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelői Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésére áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadása után a munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltető jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítani kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum készen tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.
- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételétől a műszaki átadás – átvételéig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjen az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- minden olyan munkáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - részvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítani kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződés módosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 450 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniói forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és vég számla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **16.780.779,- Ft**, azaz tizenhatmillió-hétszáznyolcvanezer-hétszázhetvenkilenc forint. Tartalékkeret: 839.039,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 17.619.818,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- végszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 végszámlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Végszámla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készülségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződés szerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetés szerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra csúsz. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A végző számla befogadását követően a Megrendelő – a végző számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végző számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végző számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végző számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végző számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végző számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végző számla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételtlen be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdségi Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (le hívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteltjesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteltjesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.
- A jóteltjesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jóteltjesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejárata és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejárataig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő [BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti bc a biztosíték összegét. (A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 5.034.234,- Ft/év és legalább 2.517.117,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépítését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiroadakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
 - 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
 - 8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás
 - 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
 - 8.5.5 Különös feltételek
 - 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek *(Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás)*
 - 8.5.7. Megrendelő Követelményei
 - 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
 - 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
 - 8.5.10. Felolvasólap
 - 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
 - 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
 - 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6 Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenné), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8 A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9 Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghíúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túmni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkor közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptciellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-türési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghíúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felrhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőkre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

- b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

- 8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).
- 8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.
- 8.23. Fentiek biznyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.
- 8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:
Aláírta és lepecsételte: **BAKONYKARSZT Zrt.**
3200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

GIM
Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD
Telefon: +36 80 424 339, +36 80 422 434
Fax: +36 80 434 072
E-mail: csapo@csapo-kiss-mohos.hu
Céginformációk: www.csapo-kiss-mohos.hu

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

.....
cégszerű aláírás

"PRACTICAL" KFT.
2000 Veszprém, Házgyári út 25.
Adószám: 10739897-7

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK

Szerződéses Feltételei

**ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI
LÉTESÍTMÉNYEKHEZ**

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
 - 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
 - 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
 - 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 2 MEGRENDELŐ
- 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 3 A MÉRNÖK
- 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*
- 4 A VÁLLALKOZÓ
- 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
- 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
- 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
- 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*
10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
- 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*
11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
- 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végso Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végso Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7 **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogköreit a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszenyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínről, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenső Fizetési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenső fizetési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenső fizetési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:



21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szervezeteknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzóó hatása van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínrre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeinek felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkekly A helyszínrre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfűrés) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkekly Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitézés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hivatkozás</u></p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelemek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, ki vitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, ki vitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, ki vitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>	<p>-</p>
<p>12. Projektútközések</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<ul style="list-style-type: none"> • jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) 	<p>-</p>	<p>-</p>



	származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárás körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárás körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Előzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
13.	Időjárás körülmények utóhatásai	Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció e-napló bejegyzés	KSZF 22.5 Alkikkely Általánosan elfogadott akadályoztatások
14.	Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások	Akadályközlő bejelentő levél, Közútkezelői hozzájárulás e-napló bejegyzés	III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek

<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányának által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazigazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>	<p>-</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémnök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémnök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémnök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetet

Építőmérnöknek

nyilvántartjuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécsi 03. évi január hó 06.-n.





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzekek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevinni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevinni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogú intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetűt

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése

Középes

Kelt

Pécsi Tudományegyetem 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke [Kézi aláírás] helyett a Főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Vég hely D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Füredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

RL

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetűt okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján
1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. elnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

száma: állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitőmérnöki

1995 és 1996 oklevele alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitőmérnöki Karján

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró Államvizsga eredménye jó

Zóró Az Állami Vizsgabizottság Bizottságának 1997. évi május hó

15. -i döntésével nevezett oklevelés (human terinformatikai

környezetvizsgálati ágazati) szakmérnöknek nyitványtjunkt

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én



P. H. D. Bisztrics

1997. évi május 15. napján
Dr. Zóró

rektor (helyettes)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SE-PUB00_55532_211012_009_00092..._PPK_Tervezo_Kft_46709897(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőköckázati értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltesre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30.	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás
Ellenőrzve	Aláírás
Munkaterület:	Igazolva

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 18. {részfeladat} Hidegkút-Hosszú utca hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter
AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:



A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszempontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszempontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint**” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybeviteléhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételre rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavato! azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személyce hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.
- A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésére áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadásán azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltető jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítani kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítést arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.
- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjen az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkálatról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítani kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a **450** naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniói forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemezni, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megővését szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítani kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **34.980.041,- Ft**, azaz harmincnégymillió-kilencszáznyolcvanezer-negyvenegy forint. Tartalékkeret: 1.749.002,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 36.729.043,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).

3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.

3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetés szerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).

3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítés igazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- végszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 végszámlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Végszámla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és 4. részszámlából egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előlegct. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződés szerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételt követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a műrendeltetés szerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jelleggel tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A vég számla befogadását követően a Megrendelő – a vég számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A vég számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott vég számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a vég számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a vég számla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteltjesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteltjesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére..
- A jóteltjesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jóteltjesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejárata és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejárataig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A felhívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több felhívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt felhívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti bc a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelőségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 10.494.012,- Ft/év és legalább 5.247.006,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi



szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépítését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződészerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
 - 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
 - 8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás
 - 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
 - 8.5.5 Különös feltételek
 - 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek *(Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás)*
 - 8.5.7. Megrendelő Követelményei
 - 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
 - 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
 - 8.5.10. Felolvasólap
 - 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
 - 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghívatközörsre)
 - 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikativ tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:

- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
- b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9. Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindez elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek megghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszatérő szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-türési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt megghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felrögzhetően keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőkre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek biznyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db. (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről: KUGLER GYULA
Aláírta és lepecsételte: KUGLER GYULA

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető


Kelt Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt Veszprém, 2022. 04. 13.



AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.


"PRACTICAL" KFT.
 8200 Veszprém, Házgyári út 26
 Adószám: 10739893-2-10
 cégszerű aláírás
 7

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK

Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó

- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
 - 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
 - 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
 - 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
 - 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
 - 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
 - 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*

- 10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

- 11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
 - 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7 **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatokról látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogkörét a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerinti teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbeszérő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösöd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törlendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolítás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevett jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Arra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Arra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizesési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizesési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírói eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeinek felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfúrás) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátmasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hivatkozás</u></p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelemek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram),</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10.</p> <p>Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>11.</p> <p>Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>	<p>-</p>
<p>12.</p> <p>Projektütközések</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<ul style="list-style-type: none"> • jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) 	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>				
<p>13. Időjárási körülmények utóhatásai</p>		<p>Akadályközlő bejelentő levél, Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 22.5 A cikkely Altfalánosan elfogadott akadályoztatások</p>	
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>		<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútkezelői hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>		



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakóvécsek megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>		<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínrre való bejutás joga</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécsi 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE* ¹		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetet

építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése középes

Kelt Pécsi Tudományegyetem 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: Főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghegy D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Füredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR
Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabiztos Bizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetűt okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelelnek minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. élnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

BUDAPESTI MŰSZAKI oklevelére alapján az 1995 és 1996

Épitómérnöki EGYFTEM években a

Kurum

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró Államvizsga eredménye jó

Zóró Az Állami Vizsgabizottságunk 1997. évi május hó

15. -i döntésével nevezett oklevelés humanteri inforamatikai

Környezetvizsgálati ágazati) szakmérnöknek nyitványtjunkt

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én



P. H. D. Bisztrics

Magyar Mérnök Biz. elnöke
Zóró

rektor (helyett)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

5E7u900_55532_211012_009_00092..._PPK_Tervezo_Kft_15597(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprémben, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
		Személysérülésnél: nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A földem- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőközbiztosítási értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadatok elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelte: ZETT	L52195
2022. MARCH 21	Aláírás
Ellenőrzve	Aláírás
Munkaterület:	Igazolva

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 19. {*részfeladat*} Tótvázasny-Nagymező utca hatékonyságnövelő fejlesztés {*részfeladat megnevezése*} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:

AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter

AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint**” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezősére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybeviteléhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételre rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készülték. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállítására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzászólásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadása után a munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltető jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítani kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 nappal, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.
- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjen az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkátról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítani kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 450 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniói forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítés: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárda) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megővését szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányáras)** típusú. A nettó ár összesen: **30.859.559,- Ft**, azaz harmincmillió-nyolcszázötvenkilencezer-ötszázötvenkilenc forint. Tartalékkeret: 1.542.978,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 32.402.537,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetészerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- vég számlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- vég számlához FIDIC Sárge Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a **„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárge Könyv feltételei szerint)”** című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottn, 4 részszámlát és 1 vég számlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Vég számla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és a 4. részszámlából egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Vég számla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem vég számlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény vég számlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződés szerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felrögzítendő fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. §-ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A vég számla befogadását követően a Megrendelő – a vég számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A vég számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott vég számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a vég számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a vég számla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdesi Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdte, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jótelteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.
- A jótelteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jótelteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejárata és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejárataig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A felhívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több felhívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt felhívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM]** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 9.257.868,- Ft/év és legalább 4.628.934,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:
Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.



- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelte dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezési megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
 - 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
 - 8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás
 - 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
 - 8.5.5 Különös feltételek
 - 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
 - 8.5.7. Megrendelő Követelményei
 - 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
 - 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
 - 8.5.10. Felolvasólap
 - 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
 - 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
 - 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6 Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:

- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8 A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9 Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizzék a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-türési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felröghatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésesség leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint a szerződő fél a szerződésességét elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogeselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).


8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogeselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek biznyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDŐ részéről:
Aláírta és lepecsételte:  KUGLER GYULA
VESZPRÉM, PÁPAI U. 41.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:  SZABÓ RÓBERT

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt: Veszprém, 2022. 04. 13.

 Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD
Telefon: +36 03 424 329, +36 08 422 434
Mobil: +36 20 414 0012
Email: e.kiss@cskimo.hu
Cím: 8200 Veszprém, Ádám-hón ut. 13.

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kitorjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértéssel alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

.....
cégszerű aláírás

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK

Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
 - 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
 - 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
 - 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
 - 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
 - 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
 - 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*

- 10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

- 11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
 - 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. „**Szerződés**”: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. „**Elfogadó levél**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. „**Ajánlat**” jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. „**Garanciák jegyzéke**” és a „**Fizetési ütemterv**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11. „**Építési tervek**” vagy „**Kiviteli tervek**” jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:

„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. „**Részlettervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13. „**Kiegészítő tervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. „**Ajánlati ár bontása**” Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. „**Megrendelő**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. „**Vállalkozó**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7. „**Vállalkozó Személyzete**” (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. „**Alvállalkozó**” az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.



1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1. Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatort látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogkörét a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerinti teljesítési határidőt;
- az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszenyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Arra eső mindenkorin ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Arra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott Fizesési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizesési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésibiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:



21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indoklásra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indoklását, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóadó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenő követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenő követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Alátámasztáshoz szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeinek felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfúrás) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátmasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>jószabályi</u> hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jószabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelemek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltüntetésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>• jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság)</p>	<p>-</p>
<p>12. Projektütőközések</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Eiőzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>13. Időjárási körülmények utóhatásai</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 22.5 A cikkely Altfalánosan elfogadott akadályoztatások</p>
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútkezelői hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>	<p>-</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínrre való bejutás joga</p>	<p>-</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegedben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE Jogtudó intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetet

Építőmérnöknek

nyilvántartjuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécsi 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

01A031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számra állítottuk ki,

aki 19. 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogú intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetet

építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése

középes

Kelt

Pécsi Tudományegyetem 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnökének helyettese [Kovács] [Kovács] helyettesi főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Vég hely D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Füredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

RL

aláírás



18/1993. szám

OKLEVÉL

PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetű okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. élnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

oklevelére alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitómérnöki KURUM

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró 15 **Államvizsga** eredménye jó

Az **Alföldi Virágáztató Bizottság**nak 1997. év május hó

15 -i döntésével nevezett oklevelés (humdntérinformatikai

szakon 15 ágazati) szakmérnöknek nyitványtjunkt

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. -én

P. H. D. Biszák

1997. május 15. napján
Zóró

rektor (helyett)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SEFüggetl. Szám: 211012_009_00092..._PPK 6900666 15897(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőköckázati értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve ZETT	L52195
2022 MARCH 21	Aláírás
Ellenőrzve	Aláírás
Munkaterület:	Igazolva

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 20. {részfeladat} Zirc-Deák F. utca hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviselőjében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter
AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás I. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint**” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybeviteléhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételre rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállítására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadó azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli tervek az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésére áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadásán azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítania kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítést arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.
- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjen az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkátról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítani kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy **510** naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniói forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárda) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **84.956.629,- Ft**, azaz nyolcvannégymillió-kilencszázötvenhatezer-hatszázhuszonkilenc forint. Tartalékkeret: 4.247.831,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 89.204.460,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélküli módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).

3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.

3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).

3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- végyszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- végyszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a **„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”** című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottnan, 4 részszámlát és 1 végyszámlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Végyszámla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Végyszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végyszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végyszámlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felrögzített fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a műrendeltetészerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. §-ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A végzsámla befogadását követően a Megrendelő – a végzsámlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végzsámla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végzsámlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végzsámla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végzsámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végzsámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végzsámla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,



hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított legkésőbb 510 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékekre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdte, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.
- A jóteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jóteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon ténnyt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottnak) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)*

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélküli számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmeivel, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 25.486.988,- Ft/év és legalább 12.743.494,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:
Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkő Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiroadakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződészerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
 - 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
 - 8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás
 - 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
 - 8.5.5 Különös feltételek
 - 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei. Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
 - 8.5.7. Megrendelő Követelményei
 - 8.5.8. Jegyzékek (i. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
 - 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
 - 8.5.10. Felolvasólap
 - 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
 - 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
 - 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikativ tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6 Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmiféle Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8 A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9 Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak



megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghíúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-türési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghíúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőkre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésesség leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésességét elismerte-e, vagy sor kerül-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabályértelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kogens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről: BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt Veszprém, 2022. 04.18.

Jogi ellenjegyző

Kelt Veszprém, 2022. 04.13.

GIM | Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉRSZÁM
Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD
Telefon: +36 89 424 329, +36 89 422 434
Mobil: +36 20 416 0012
E-mail: dr.kiss.endre@gim.hu
Cím: 8220 Veszprém, Pápai út 41.

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	510 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben,

(a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)		amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő
Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. A cikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

.....
cégszerű aláírás

"PRACTICAL" KFT.
200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adószám: 10739893-2-10

7

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK

Szerződéses Feltételei

**ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI
LÉTESÍTMÉNYEKHEZ**

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II

Geneva Airport

Box 311, CH-1215 Geneva 15

29 route de Pré-Bois, Cointrin

CH-1215 Geneva 15

Tel +41-22-799 49 00

Fax +41-22-799 49 01

Cell +41-79-298 96 66

fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.

Telefon: (1) 488-2037

Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)

1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)

1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)

1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)

1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)

1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)

1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)

1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)

1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)

1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)

1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)

1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)

1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)

1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)

1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
 - 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
 - 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
 - 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
 - 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
 - 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
 - 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*

- 10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

- 11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
 - 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végso Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végso Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. „**Szerződés**”: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. „**Elfogadó levél**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. „**Ajánlat**” jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. „**Garanciák jegyzéke**” és a „**Fizetési ütemterv**” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11. „**Építési tervek**” vagy „**Kiviteli tervek**” jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:

„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. „**Részlettervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13. „**Kiegészítő tervek**” jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. „**Ajánlati ár bontása**” Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. „**Megrendelő**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. „**Vállalkozó**” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7. „**Vállalkozó Személyzete**” (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. „**Alvállalkozó**” az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatokról látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogkörét a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerinti teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszenyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínről, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kiviteleni Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolítás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenső Fizetési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenső fizetési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenső fizetési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésibiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szervezeteknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapidokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóadó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Alátámasztáshoz szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeinek felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfúrás) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hozzájáruló</u> hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelelmek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/elmentésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10. Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeveztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>
<p>11. Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>• jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság)</p>	<p>-</p>
<p>12. Projektútmutatók</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Előzetes állapottfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
<p>13. Időjárási körülmények utóhatásai</p> <p>Akadályközlő bejelentő levél, Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>KSZF 22.5 A cikkely Altfalánosan elfogadott akadályoztatások</p>	
<p>14. Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>	

<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakócsék megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p> <p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegeden)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetel

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécsi 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(aláírás) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----


Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számlára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetet

építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése középes

Kelt Pécsi Tudományegyetem 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: [Kézi írás] főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.

Petrovai Péter
tervező

REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghegy D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Füredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL

PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR
Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabiztos Bizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetlet okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelelnek minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. élnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitőmérnöki

oklevelére alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitőmérnöki KURSUM

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett

Zóró 15 pont

Államvizsga eredménye 15 pont

Az **Alföldi Vizsgáztató Bizottság**nak 1997. év május hó

15 -i döntésével nevezett oklevelés (15)

Környezetvizsgálati (szakmai) szakmérnöknek nyitványtjunkt

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. napján



P. H. **D. Bisztrics**

Magyar Mérnök Biz. elnöke

oktató (oklevél)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

5E7u800_55532_211012_009_00092..._PPK_Tervezo_Kft_15597(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A földem- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőközbiztosítási értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve	ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás	
Ellenőrzve	Aláírás	
Munkaterület:	Igazolva	

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.
adószám: 11338024-2-19
cégjegyzékszám: 19-10-500133
képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint
"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Cégjegyzékszám: 19-09-516082
Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465
Adószám: 10739893-2-19
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797
Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető
Telefon: +36 88576120
E-mail: info@practical.hu
Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó
Együttesen a továbbiakban: Felek.
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 21. {rész-feladat} Hajmáskér-Tábori u. hatékonyságnövelő fejlesztés {rész-feladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter
AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok haté-konyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges tervek és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybeviteléhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből származó valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Sztj. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruhazza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételre rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.
- A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálya lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésére áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadással azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltető jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítani kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyoni védelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.
- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételétől a műszaki átadás – átvételéig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjen az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 510 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniói forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megővését szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányaras)** típusú. A nettó ár összesen: **89.878.525,- Ft**, azaz nyolcvankilencmillió-nyolcszázhetvennyolcezer-ötszázhuszonöt forint. Tartalékkeret: 4.493.926,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 94.372.451,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetészerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- végszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a **„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”** című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 végszámlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Végszámla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a K SZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a K SZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján 26.963.558 Ft, azaz Huszonhatmillió kilencszázhatvanháromezer-ötszázötvennyolc forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedclémért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A vég számla befogadását követően a Megrendelő – a vég számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A vég számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott vég számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a vég számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a vég számla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavonnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,



hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdeti Időponttól számított legkésőbb 510 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdte, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (le hívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteltjesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteltjesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére..
- A jóteltjesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jóteltjesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejárata és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő le hívható, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejárataig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult le hívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A le hívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több le hívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt le hívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogkörre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő [BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. (A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 26.963.558,- Ft/év és legalább 13.481.779,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatályal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiurodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1. Jelen Szerződéses Megállapodás
 - 8.5.2. Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
 - 8.5.3. Kiegészítő tájékoztatás
 - 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
 - 8.5.5. Különös feltételek
 - 8.5.6. FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
 - 8.5.7. Megrendelő Követelményei
 - 8.5.8. Jegyzékek (I. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
 - 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
 - 8.5.10. Felolvasólap
 - 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
 - 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
 - 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:

- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7. A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8. A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9. Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkor közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezeti ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-türési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapján szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésesség leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésességét elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

- b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

- 8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szóveszerűen szerepelnie kell) és azt szóveszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).
- 8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.
- 8.23. Fentiek biznyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.
- 8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db.. (kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:
Aláírta és lepecsételte: **KUGLER GYULA**
vezérigazgató

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) **KUGLER GYULA**
vezérigazgató

Kelt Veszprém, 2022. április 13.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt Veszprém, 2022. 04. 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt Veszprém, 2022. április 11.

"PRACTICAL" HFI
8200 Veszprém, Házgyári út 20.
Adószám: 10739893-2-19

CM
Kiss Endre

Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD

Telefon: +36 89 424 329, +36 89 422 434
Mobil: +36 20 414 0012
E-mail: kissendre@cskmlhu
Cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 20.

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	510 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértéssel alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

cégszerű aláírás

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK

Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó

- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és árak
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
 - 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
 - 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
 - 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 2 MEGRENDELŐ
- 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 3 A MÉRNÖK
- 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*
- 4 A VÁLLALKOZÓ
- 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
- 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
- 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
- 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*
10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
- 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*
11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
- 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7 **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.



1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínrre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogköreit a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszenyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Arra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Arra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésibiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:



21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szervezeteknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvíz- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szélhőkéségek meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **konceptcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében konceptcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Konceptcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóadó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínrre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeének felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkekly A helyszínrre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfűrés) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkekly Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részrei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitézés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hozzájáruló</u> hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelelmek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/elmentésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram),</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10.</p>	<p>Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>11.</p>	<p>Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>	<p>-</p>
<p>12.</p>	<p>Projektútutközések</p>	<ul style="list-style-type: none"> jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) 	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakóvécsek megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>	<p>-</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többletapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többletapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása




NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegeden)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetűt

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt

Pécsi 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzekek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.



aláírás



BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évb. augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.

Petrovai Péter
tervező

REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Vég hely D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Fűredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

RL

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR
Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetű okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. élnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitómérnöki

oklevelére alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitómérnöki Karján

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett Zóró jó

Alkalmazási eredménye Zóró

Az Alkalmazási Vizsgáztató Bizottságnak 1997. évi május hó

15. napján a környezetvizsgálati humdntérinformatikai

szakon 15. ágazati) szakmérnöknek nyitványt nyújtunk

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. napján



P. H. D. Biszku

Magyar Mérnök Biz. elnöke
Zóró

rektor (helyettes)

Felelősségbiztosítási szerződés évfordulóra történő módosítása



Kötvényszám: 95635001629155000
Szerződő: PPK Tervező Kft.

Ügyfélszám: 46709897

Módosítás érvényességének kezdete	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója
2021.12.01.	2016.11.25	2022.12.01.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő díj részlet (HUF)
157 921	évente	157 921

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
55532 Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10%, de minimum 50 000 Ft	

SE-PUB00_55532_211012_009_00092..._PPK_55532..._15597(33793)





76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprémben, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- Fedezetigazolás: A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- Kedvezményezett: A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkor megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A földem- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőköckázati értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelte: ZETT	L52195
2022 MARCH 21	Aláírás
Ellenőrzve	Aláírás
Munkaterület:	Igazolva

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-516082

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 73200127-10000465

Adószám: 10739893-2-19

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A01797

Képviseli: Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

Kapcsolattartó: Szabó Róbert ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 22. {részfeladat} Dörgicse-Agyaglíki u. hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 19. napján 2022/S 013-030569 számon jelent meg.

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III/1.3 M 2.1. VZ-TEL jogosultsággal rendelkező szakember: Petrovai Péter
AF III/1.3 M 2.2. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert
AF III/1.3 M 2.3. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember: Szabó Róbert

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszerzőpontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata	
2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok haté-konyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint**” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jóállású/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybeviteléhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.
- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.

- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően – írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.
- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételei eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmenst, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Sztj. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételre rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.
- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállítására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadó azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevetett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadason azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltető jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítani kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum készen tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.

- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételétől a műszaki átadás – átvételéig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.
- 2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képzéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése.
- Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.
- 2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.
- 2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
- a) minden olyan munkáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
 - b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
 - c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.
- 2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.
- 2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.
- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 450 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniói forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megővését szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányáras)** típusú. A nettó ár összesen: **5.494.710,- Ft**, azaz ötmilliónégyszázkilencvennégyezer-hétszázötven forint. Tartalékkeret: 274.736,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 5.769.446,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXCVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értémszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkezett (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- vég számlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- vég számlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a **„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”** című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

- 3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 vég számlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
 4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
- Vég számla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.
Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Vég számla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem vég számlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény vég számlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget. Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződés szerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi LX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet I. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbesz. Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételt, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés módja: szállítói finanszírozás.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a műrendeltetés szerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.

- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződés módosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mémőki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. §-ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadók azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A végzsámla befogadását követően a Megrendelő – a végzsámlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végzsámla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végzsámlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végzsámla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végzsámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végzsámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végzsámla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

- 3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik,

hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazza és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított legkésőbb 450 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékekre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottn) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdte, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a

biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.
- A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére..
- A jóteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jóteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejárata és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejárataig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A felhívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több felhívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt felhívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő [BAKONYKARSZT Viz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. (A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)

- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül, tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 1.648.414,- Ft/év és legalább 824.207,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi

szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépítését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (2. számú melléklet)

- 6.5 A 322/2015. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (2. számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Szabó Róbert ügyvezető

Telefon: +36 88576120

E-mail: info@practical.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.
- 8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződészerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
- 8.5 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:
- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
 - 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
 - 8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás
 - 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
 - 8.5.5 Különös feltételek
 - 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek *(Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei. Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás)*
 - 8.5.7. Megrendelő Követelményei
 - 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
 - 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
 - 8.5.10. Felolvasólap
 - 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
 - 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
 - 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030569 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091120
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6 Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:

- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
- b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8 A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9 Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak

megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghíúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó túmí köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-türési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghíúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felrhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek általi a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapján szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felröhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles az Üvegkapu alkalmazására.

8.23. Fentiek bizonyosságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.24. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db. (kettő darab.), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDÉLŐ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) KUGLER GYULA
vezérigazgató

Kelt: Veszprém, 2022. április 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
SZABÓ RÓBERT
ügyvezető

Kelt Veszprém, 2022. április 11.

Pénzügyi ellenjegyző

Kelt Veszprém, 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

Kelt Veszprém, 2022. 04. 13.

GSM | Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVEDI IRODA
ÜGYVED
Dr. Kiss Endre
Telefon: +36 88 424 329, +36 88 422 434
Mobil: +36 20 416 0012
E-mail: kiss@csapo-kiss-mohos.hu
Cím: www.csapo-kiss-mohos.hu

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	450 naptári napon belül
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz. szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő

Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértéscen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: Veszprém, 2022. április 11.

cégszerű aláírás

"PRACTICAL" KFT.
8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adószám: 10739893-2-13
7

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK
Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)
Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése:** 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:
http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK
Tartalomjegyzék

I ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó)

- 1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó)
- 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely)
- 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

- 1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő)

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés

- 1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó)
- 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő. Nem alkalmazható)
- 1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó



- 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
- 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*
- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7 Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9 Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
 - 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
 - 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
 - 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
 - 4.6 Együtműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
 - 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
 - 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
 - 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
 - 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
 - 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
 - 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
 - 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6. Személyzet és Munkaerő
 - 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
 - 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
 - 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
 - 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
 - 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*

- 10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

- 11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
 - 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
 - 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
 - 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*
- 13. VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
 - 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
 - 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
 - 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*
- 14. SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
 - 14.1. A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.3. Közbenso fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
 - 14.6. Közbenso fizetési Igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
 - 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
 - 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
 - 14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
 - 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*
- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*
 - 16.2. Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 16.3. Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
 - 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
 - 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
 - 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
 - 17.6. A felelősség korlátozása *(Törlendő)*
- 19. VIS MAIOR
 - 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*
- 20. KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
 - 20.1. A Vállalkozó követelései *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 20.2. A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
 - 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
 - 20.4. A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
 - 20.5. Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
 - 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*
- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8. **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben:
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításához.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7 **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „**Döntőbizottság**” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. **Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés**

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandók:

1.1.3.1. A „**Kiindulási Időpont**”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „**Megvalósítás időtartama**”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „**Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok**”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Üzempróbák és próbaüzem**

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „**Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok**” – törölve, nem alkalmazható

1.1.3.7. „**Jótállási időszak**” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. „**Kötelező Alkalmassági időszak**” jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. „**Jótállási időszak**” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. „**Szerződés Elfogadott Végösszege**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „**Költség**” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „**Közbenső fizetési igazolás**” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „**Végző fizetési Igazolás**”

1.1.4.5. „**Végző Kimutatás**”

1.1.4.10. „**Feltételes összeg**” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. **Létesítmény és Áruk**

1.1.5.6. „**Szakasz**” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mémőknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó

Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínrre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatort látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogkörét a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenfő Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölnendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók - eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölnendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelemes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműterkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törölendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösdi Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törölendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törölendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törölendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törölendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság



A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségcincnek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő. helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret” cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei

- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenso Fizesési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az alcikkely törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Arra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenso Fizesési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Arra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenso Fizesési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenso Fizesési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítését, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törölendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközait és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolítás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törölendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törölendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törölendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíthatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törölendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törölendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törölendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törölendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törölendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törölendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törölendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törölendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törölendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törölendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törölendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:



21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfoglaltság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelemesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott



Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandók bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiségét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szellőkések meghaladják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C° -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C° -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C° -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéséhez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelmények elbírálása során elengedhetetlen a



szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelését, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapoza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzóadó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga	(költség + idő)	
• 4.7 Kitűzés		(költség + idő)
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények		(költség+idő)
• 4.24 Régészeti		(költség+idő)
• 7.4 Üzempróbák		(költség+idő)
• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek	(idő)	
• 8.9 Felfüggesztés következményei	(költség+idő)	
• 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba		(költség + idő)
• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)		(költség)
• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)	(költség)	
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások		(költség+idő)
• 19.4 Vis Maior következményei		(költség+idő)
• 22. Akadályoztatás		(idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak



ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeperet a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeperet együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeperetből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeperet (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeperetből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeperet hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeperet felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeperet felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeperet felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeperet nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Állításához szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés Sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeinek felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkekly A helyszínre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kűtfúrás) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkekly Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitérés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői Hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdeklődésben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény. Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes <u>hozzájáruló</u> hivatkozás</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>6.</p> <p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>		<p>KSZF 8.5 Alcikkely Hatóságok által okozott késedelemek</p>



	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek tervezésével) és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga</p>
8.	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>
	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Előzetes közműegyeztetés dokumentációja Szükség szerint helyszínrajz Közműterkép vonatkozó részlete</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>



<p>9. Régészeti feltárások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/elmentésére vonatkozó, az illetékes műzsummal kötött szerződés Fotódokumentáció Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Mégkötött hálózati esatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram),</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészeti</p>
<p>10.</p>	<p>Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműgyeztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>11.</p>	<p>Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>	<p>-</p>
<p>12.</p>	<p>Projektútutközések</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



<p>15.</p> <p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakóvécsek megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>
<p>16.</p> <p>Pandémias helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről Rakóvécsek megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszazagazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 26.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	--
Cégjegyzékszám:	19-09-516082
Adószám:	10739893-2-19
Statisztikai számjele:	--
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Szabó Róbert Szabó Imre
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ... Veszprém, 2022. 04. 11.



 8200 Veszprém, Házgyári út 26.
 Adószám: 10739893-2-19
 cégszerű aláírás

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

1. Kivitelező által teljesítésbe bevont kivánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.



A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenteni a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**

Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.

Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.

A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.

Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése

A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait,** amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.

Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.

A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: **Alvállalkozói bejelentés**

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mémnök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, **de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.**

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mémnök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mémnök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELESI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELESI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2016.03 – 2016.10	Veszprém, Solyi u. 20. szám alatti ingatlanon 50 lakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó tereprendezési, alapozási, közműépítési, parkoló út és járdaépítési munkák MV-KÉ felelős műszaki vezető	8
2015.09.- 2015.12.	Telki MLSZ Edzőközpont szállóépület bővítéséhez kapcsolódó alapozási, föld, közműépítési és ehhez kapcsolódó munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	4
2014.03-2015.09	8. sz. főút Márkó-Herend 66+100-69+055 kmsz között földmunkák, vízépítési munkák és burkolat	19

Handwritten signature

Handwritten mark

	helyreállítás, megerősítési, korszerűsítési munkák/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	
2013.07-2013.11	"Gyulafrátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" kivitelezési munkái/ MV- KÉ felelős műszaki vezető	5
2012.09-2013.05	Balatonfüred, Lóczy Gimnázium, Balatonfüred kézilabdacsarnok építése projekt teljes körű alapozási, közmű építési, útépitési kivitelezési munkái/ MV-KÉ felelős műszaki vezető	9
2011.09-2012. 11	Veszprémben körforgalmú csomópont építés és híd felújítás MV-KÉ felelős műszaki vezető	15

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-KÉ 19 – 5221


Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2008. 09. 22

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.

.....
szakember aláírása




NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (közsegeden)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06. i.

határozata alapján nevezetet

Építőmérnöknek

nyilvántartjuk.

Oklevélenek minősítése

Közepes

Kelt Pécs 2003. évi január hó 06. n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

(alkán) felelős igazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel egyített
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó nap



.....
főigazgató

2

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:	Szabó Róbert	
Születési hely, idő:	1978. augusztus 7.	
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
2004.	Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építési Műszaki Ellenőr I. (M)	
1998 – 2001	Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs – Építőmérnök	
1993 – 1998	Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola Veszprém – Érettségi, Magasépítész szak	
MUNKAHELYEK		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	
2004.01.07 – jelenleg	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. – ügyvezető, felelős műszaki vezető	
2002.01.01 – 2004.01.06.	Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. - építésvezető	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ISMERTETÉSE*1		
A bemutatott projekt KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjainak ismertetése	Ellátott munkakör bemutatása PROJEKTENKÉNT olyan részletességgel, hogy abból a vonatkozó ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTNAK megfelelő szakmai többlettapasztalat megállapítható legyen	Szakmai többlettapasztalat (hónap)
2017.01.-2017.09	Veszprém, Penny Market logisztikai központ, földmunkák és közműépítési munkák kivitelezése Kész Zrt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	9
2018.08.-2020.02	Veszprém Gyulafirátót Continental tesztpálya építése (vízépítési és üzemi vízellátó és elvezető rendszerek építése Strabag Általános Építő Kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	19
2020.03.-2020.06	Veszprém, DN450 ac ivóvíz távvezeték rekonstrukció Bakonykarszt ZRt (MV-VZ felelős műszaki vezető)	4




2020. 08 -2021. 10	Veszprém Tornászgyakorló épület építése földmunkák, alapozási közműépítési és térburkolási munkák kivitelezése, VEMÉV-SZER Kft – Mint-Tech kft (MV-VZ felelős műszaki vezető)	15
-----------------------	--	----

Jogosultság (kamarai nyilvántartási) száma: MV-VZ 19 – 5221

Jogosultság elektronikus elérési útvonala: <https://mmk.hu/nevjegyzek?id=59562>

Jogosultság megszerzésének időpontja (év-hónap): 2009. 05. 28

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Veszprém, 2022.február 11.


.....
szakember aláírása



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Szabó Róbert mint a „PRACTICAL” Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (székhely: 8200. Veszprém, Házgyári út 26.) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Veszprém, 2022. február 11.


aláírás

Sorszám: PT E

014031

ÉP-3/2003. szám

FŐISKOLAI OKLEVÉL

SZABÓ RÓBERT

Ezt az oklevelet

számaúra állítottuk ki,

aki 19 78. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, és 1998/1999. tanévtől 2000/2001. tanévig

a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építőmérnöki szakán

a JPTE jogutód intézményében

főiskolai tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottság 2003. évi január hó 06.-i

határozata alapján nevezetét

Építőmérnöknek

nyilvánítottuk.

Oklevelének minősítése

Középes

Kelt Pécsi 03. évi január hó 06.-n.

a Záróvizsga-Bizottság elnöke helyett: Főigazgató





BETÉTLAP

Ezt a betétlapot Szabó Róbert

..... számára állítottuk ki,

aki 1978. évben augusztus hó 07. napján

Veszprém városban (községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született és az 2000/2001. tanévben

a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

..... építőmérnöki szakán

..... közműépítés-üzemeltetés szakirányon

sikeres záróvizsgát tett.

Ez a betétlap a ÉP-3/2003. számú oklevéllel együtt
érvényes.

Kelt: Pécs, 2003. év 01. hó 06. nap



.....
főigazgató

.....

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Petrovai Péter tervező

Kamarai szám: Vz-tel/19-0179/2025
Cím: Veszprém, Füredi u. 43.
Mobil: 30 9898-824
e-mail: petrovai@petrovai.hu

1969. december 26-án születtem Várpalotán.

A Thuri György Gimnáziumban, Várpalotán érettségizem, majd 1988 és 1993 között végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának vízellátás-csatornázás szakán.

1998-ban térinformatikai szakmérnöki diplomát szereztem.

1993 óta a Bakonykarszt Zrt.-nél dolgozom, jelenleg informatikai és iratkezelési csoportvezetőként.

1994 óta dolgozom magánvállalkozásban vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés körében tervezőként.

1995 óta vagyok a Mérnök Kamara tagja.

Tervezői jogosultságaim:

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2025.04.09)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2025.04.09)

2008-2012 között a Veszprém Megyei Mérnök Kamara Elnökségének a tagja voltam.

Névjegyzéki elérhetőség: <https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=658>

3 tervező vállalkozásom van.

1994-ben egyéni vállalkozóként kezdtem.

2000-ben alapítottam a VAKONDTERV Bt.-t

2012-ben a PPK Tervező Kft.-t

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



REFERENCIA MUNKÁK

1. 8 sz. főút 31+400 – 57+100 km. szelvény 11,5 t burkolat megerősítéséhez kapcsolódó közműkiváltások
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. október – 2021. március
2. Kislőd Sobri Jóska Kalandpark fejlesztése víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. július - október
3. Veszprém Petőfi S. Színház rekonstrukciója víziközmű munkarészek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. június - július
4. Badacsonytomaj Bogyai L. út vízellátása és szennyvízelvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2020. április - június
5. Veszprém, Takácskert II. lakópark vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. december - 2020. április
6. Budapest Szőlőliget Lakópark vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. június - 2019. december
7. Balatonfüred Bajcsy Zs. E., Jókai M., Mészöly G. utcák vízvezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. május - június
8. Kecskemét Mercedes gyártóüzem bővítése víziközmű tervek
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. április - május
9. Veszprém VIDEOTON telephely vízellátás
Engedélyezési és Kiviteli terv 2019. január - április
10. Székesfehérvár IKARUS telephely vízellátása, ivóvízhálózat átalakítása és rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. október - 2019. január
11. Balatonalmádi Véghegy D. u. DN 300 vezeték rekonstrukciója
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. június - október
12. Zöld város kialakítása Várpalotán” elnevezésű projekt keretein belül a vízközművek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges vízgépészeti és víziközmű munkarész
Engedélyezési és Kiviteli terv 2018. január - június

Veszprém, 2022. február 11.



Petrovai Péter
tervező



NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott Petrovai Péter a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Veszprém, 2022. február 11.*

PPK Tervező Kft.
8200 Veszprém, Füredi u. 43.
8200 Veszprém, Jutasi u. 23.
Adószám: 23868645-2-19
ERSTE Bank 11500006-00000000-77966252

aláírás

18/1993. szám

OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ez az oklevelet

számára állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

VÁRPALOTA városban (községben)

VESZPRÉM megyében MAGYAR országban

született, és az 1988/89. tanévtől az 1992/93. tanévig
a BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Vízépítőmérnöki Szakán

tanulmányi kötelezettségének eleget tett.

Az Állami Vizsgabizottság 1993. évi június hó

14. -i határozata alapján nevezetű okleveles

építőmérnöknek nyilvántartjuk

Oklevelének minősítése jó

Kelt Budapest, 1993. június hó 14-n.


1993. június 14. napján
1993. június 14. napján

az Áll. Vizsg. Biz. élnöke

Szám 10.596.

SZAKMÉRNÖKI OKLEVÉL PETROVAI PÉTER

Ezt az oklevélet

száma: állítottuk ki

aki 1969. évben december hó 26. napján

Várpalota városban (Községben)

Veszprém megyében Magyar országban

született, a Budapesti Műszaki Egyetem által

1993 év június hó 14. napján

18/1993. szám alatt kiállított épitőmérnöki

oklevelére alapján az 1995 és 1996 években a

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

Épitőmérnöki Karján

Humdntérinformatikai szakmérnöki szak

Környezetvizsgálati igazgatótanulmányi kötelezettségének

eleget tett Zóró jó

Alkalmazási eredménye Zóró

Az Alkalmazási Vizsgáztató Bizottságnak 1997. évi május hó

15. napján a humdntérinformatikai

környezetvizsgálati ágazati) szakmérnöknek nyitványtjára

szakon

Kelt Budapest, 1997. év május hó 15. napján



P. H. D. Biszák

Magyar Mérnök Biz. elnöke
Zóró

rektor (helyett)



76271002006900

PPK Tervező Kft
Veszprém
Füredi utca 43
8200

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95635001629155000
Ügyfélszám: 46709897

Biztosítási évforduló: 2021.12.01
Dátum: 2021. október 6.

Tárgy: Tájékoztatás szakmai felelősségbiztosítási szerződés biztosítási díjának módosításáról

Tisztelt PPK Tervező Kft.!

Társaságunk biztosítási feltételei alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Figyelembe véve a biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők elmúlt időszakban bekövetkezett változásait, biztosítási díjat a következő biztosítási évfordulótól módosítjuk.

A biztosítási díjat befolyásoló kockázati és egyéb tényezők különösen az infláció, jelen szerződés kárhányada vagy a jelen szerződéssel azonos módozatú szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkáranak jelentősebb változása.

A jelenleg rendelkezésünkre álló, díjszámítás alapját képező adatok alapján biztosításának éves díja a következő biztosítási időszakban 157 921 Ft összegre változik. A díj változását az alábbi táblázatban részletezzük.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIÁKBAN?

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban (pl.: előző naptári év nettó árbevétele, alkalmazottak létszáma és szakképesítése) változás történt, akkor kérjük, hogy a változással kapcsolatban tájékoztasson bennünket ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy keresse biztosításközvetítőjét. Ebben az esetben újraszámoljuk biztosításának évfordulótól érvényes díját.

Amennyiben a díjszámítás alapját képező adatokban nincs változás, akkor a díjmódosítás elfogadásához nincs további teendője, a következő számla már a módosított összeget fogja tartalmazni.

Ha Ön csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha a szakmai felelősségbiztosítási szerződését már nem kívánja fenntartani az új díjon, a szerződést a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosítási évfordulóra írásban felmondhatja.

A biztosítási díj módosításával kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Aláírási-minta

Alulírott, **Petrovai Péter** (született: Várpalota 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) mint a **PPK Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé, nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

R

Ügyszám: 01/2012. 02. 23.

Alulírott **Dr. Kiss Ernő** ügyvéd (iroda neve, címe: Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. nyilvántartó kamara: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 19-018439.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Petrovai Péter** (született: Várpalota, 1969. december 26., anyja neve: Csizmadia Gabriella, adóazonosító jele: 8376142674, lakcíme: HU-8200 Veszprém, Ady E. utca 75/B. fszt. 2.) aki személyazonosságát a 016032CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 995480 EL számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelbízást a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt: Veszprém, 2012. év február hónap 23. napján



Dr. Kiss Ernő
ügyvéd

DR. KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kiss Ernő ügyvéd
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15.





Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

DE/24/2020/11

ÉRKEZETT

2020 FEBR 07

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909243100

Szerződő:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Biztosított:	Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.26.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, magasépítés, útépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2009. április 30.
Utolsó módosítás hatálya:	2020. január 01.

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:	1.200.000.000,-Ft/Év
Önrészesedés	200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	150.000.000,-Ft/bizt.időszak	
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény	
Önrészesedés	Dologi kárnál:	10%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
	Személysérülésnél:	nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint	
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása	
	102.	Földkábelek, csövezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény	
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint	
	119.	Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	
	120.	Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 5.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft	

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **1 Mrd Ft**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőköckázati értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak**

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.200.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,30 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.560.000,-Ft

3 éves tartam engedmény: 10%

Végleges díjtétel: (1,17 ‰)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 1.404.000,-Ft

A Szerződő/Biztosított 3 teljes évig vállalja (2022.12.31-ig), hogy a Generali Biztosító Zrt-nél fenntartja jelen biztosítást. A Biztosító a 3 évre vonatkozóan 10% engedményt a biztosítási díjból. Amennyiben a 3 éves vállalását a Szerződő/Biztosított nem tudja teljesíteni, úgy a kedvezmény a Biztosító részére visszajár.

A tartamengedmény a tartam végén automatikusan meghosszabbodik.

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 75%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintésben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 20%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Consulting Kft.

Budapest, 2020-01-15



Generali Biztosító Zrt.





GPHUGEN220317011814000



76608753053799

Practical Kft
Veszprém
Házgyári utca 26.
8200



Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00100594-00100008

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 202281447953

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2022.03.14.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2022.03.14.

Vevő /Customer
Practical Kft
8200 Veszprém
Házgyári utca 26.
Adóazonosító szám: 10739893219

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	378 000 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2022.04.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00100594-00100008 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 202281447953 számlasorszámot!
In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00100594-00100008 bank account and provide 202281447953 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95219011909243100 KERETÉPBI (65.12) Díjelőírás	Esedékesség: 2022.04.01. VESZPRÉM Mo. Változó telephelyei	2022.04.01-2022.06.30	378 000 Ft	378 000 Ft
Összesen			378 000 Ft	378 000 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében lett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 378 000 Ft és dátuma: 2022.01.03. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszédési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

Értékelve	ZETT	L52195
2022 MARE 21	Aláírás	
Ellenőrzve	Aláírás	
Munkaterület:	Igazolva	

