



Iktatószám: IKT-2022-106-11-00000499/0000027
 Kedvezményezett neve: BAKONYKARSZT Víz-
 és Csatornamű Zártkörűen Működő
 Részvénytársaság
 Projekt címe: BAKONYKARSZT Zrt.
 szolgáltatási területén ivóvízhálózatok
 hatékonyságnövelő fejlesztése
 Projekt azonosítószáma: KEHOP-2.1.11-21-
 2022-00019

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az **Miniszerelnökség - Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Nagy Balázs, közlekedési, környezeti és energiahatékonysági fejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **775290**

Adószám: **15775292-2-41**

másrészt a(z) **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8200 Veszprém Pápai út 41**

Székhely/Lakcím: **8200 Veszprém, Pápai út 41**

Azonosító szám (törzs-szám/statisztikai szám): **19-10-500133**

Adószám: **11338024-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10402908-50504853-54571006**

Aláírásra jogosult képviselője: **Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog**

Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog

Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: **8460 Devecser, Deák tér 1.**

Székhely: **8460 Devecser, Deák tér 1.**

Azonosító szám (törzs-szám): **733920**

Adószám: 15733926-2-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11748090-15427085-08110000

Aláírási jogosult képviselője:

Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog
Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog
Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 8244 Dörgicse, Fő utca 16.

Székhely: 8244 Dörgicse, Fő utca 16.

Azonosító szám (törzs-szám): 431583

Adószám: 15431583-2-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11748069-15431583-00000000

Aláírási jogosult képviselője:

Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog
Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog
Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor utca 42

Székhely: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor utca 42.

Azonosító szám (törzs-szám): 426518

Adószám: 15426510-1-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
73600015-15569482-00000000

Aláírási jogosult képviselője:

Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog
Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog
Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Székhely: 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Azonosító szám (törzs-szám): 428754

Adószám: 15428756-2-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11748007-15428756-00000000

Aláírási jogosult képviselője:

Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog
Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog



Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 8247 Hidegkút, Fő utca 67/A.

Székhely: 8247 Hidegkút, Fő utca 67/A.

Azonosító szám (törzs-szám): 431253

Adószám: 15431253-2-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
73200024-11267573-00000000

Aláíráásra jogosult képviselője:

Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog

Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog

Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 8441 Márkó, Padányi Biró Márton tér 5.

Székhely: 8441 Márkó, Padányi Biró Márton tér 5.

Azonosító szám (törzs-szám): 431428

Adószám: 15431428-1-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11748007-15431428-00000000

Aláíráásra jogosult képviselője:

Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog

Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog

Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

NEMESVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 8248 Nemesvámos, Fészek utca 7

Székhely: 8248 Nemesvámos, Fészek utca 7

Azonosító szám (törzs-szám): 430289

Adószám: 15430283-1-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
73200086-16084005-00000000

Aláíráásra jogosult képviselője:

Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog

Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog

Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 8414 Olaszfalu, Váci Mihály utca 17



Székhely: 8414 Olaszfalu, Váci Mihály utca 17
Azonosító szám (törzs-szám): 568230
Adószám: 15568230-1-19
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11748117-15568230-00000000
Aláíráásra jogosult képviselője:
Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog
Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog
Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Postacím: 8183 Papkeszi, Fő u. 42
Székhely: 8183 Papkeszi, Fő u. 42
Azonosító szám (törzs-szám): 734082
Adószám: 15734082-1-19
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
12081000-00137593-03300006
Aláíráásra jogosult képviselője:
Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog
Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog
Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 8272 Szentantalfa, Fő u. 39
Székhely: 8272 Szentantalfa, Fő u. 39.
Azonosító szám (törzs-szám): 431637
Adószám: 15431631-2-19
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
73200031-11200228-00000000
Aláíráásra jogosult képviselője:
Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog
Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog
Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor u. 12.
Székhely: 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor u. 12.
Azonosító szám (törzs-szám): 734235
Adószám: 15734233-1-19
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11748083-15431040-00000000
Aláíráásra jogosult képviselője:

Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog
Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog
Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 57.
Székhely: 8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 57.
Azonosító szám (törzs-szám): 431495
Adószám: 15431497-1-19
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11748007-15431497-00000000
Aláírásra jogosult képviselője:
Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog
Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog
Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 8272 Tagyon, Petőfi utca 10.
Székhely: 8272 Tagyon, Petőfi utca 10.
Azonosító szám (törzs-szám): 431659
Adószám: 15431655-1-19
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
73200031-11259590-00000000
Aláírásra jogosult képviselője:
Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog
Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog
Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 8246 Tótvázsony, Magyar utca 101
Székhely: 8246 Tótvázsony, Magyar utca 101
Azonosító szám (törzs-szám): 431242
Adószám: 15431246-2-19
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
73200024-11267755-00000000
Aláírásra jogosult képviselője:
Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog
Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog
Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog





VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Azonosító szám (törzs-szám): 734202

Adószám: 15734202-2-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11748007-15430001-16700008

Aláíráásra jogosult képviselője:

Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog

Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog

Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

VÁROSLÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 8445 Városlőd, Templom tér 4.

Székhely: 8445 Városlőd, Templom tér 4.

Azonosító szám (törzs-szám): 428907

Adószám: 15428907-2-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
73600015-15428907-00000000

Aláíráásra jogosult képviselője:

Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog

Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog

Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Postacím: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 734004

Adószám: 15734006-2-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
73900030-10011719-00000000

Aláíráásra jogosult képviselője:

Radács Attila István, más munkavállaló, Együttes képviseleti jog

Kugler Gyula László, Vezérigazgató, Önálló képviseleti jog

Fazekas Csaba, Gazdasági Igazgató, Együttes képviseleti jog

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi

együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-2.1.11-21-2022-00019** azonosító számon regisztrált **2022.03.25.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2022.12.19.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése**” című és **KEHOP-2.1.11-21-2022-00019** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási



szervezőkhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2021.10.28.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.11.30.**

A Projekt keretében 2023. december 31. napjáig felmerült és kifizetett költségek számolhatók el a KEHOP 2. prioritás terhére. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre a KEHOP 2. prioritás terhére támogatás nem folyósítható.

3.3.2

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.12.10.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége **1 114 478 008 Ft**, azaz **egymilliárd-száztizennégymillió-négyszázhetvennyolcezer-nyolc** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége **1 114 478 008 Ft**, azaz **egymilliárd-száztizennégymillió-négyszázhetvennyolcezer-nyolc** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható költségei

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, tervezett le nem vonható ÁFA tartalma **Ft**, azaz **forint**.



4.2.2. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható megtérülő részére jutó tervezett önerő nettó Ft, azaz nettó forint.

4.2.3. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai forrásból biztosított költsége Ft, azaz nettó forint.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

4.4.1. KEHOP forrásból nyújtott támogatás

A projektre megítélt támogatás összege **780 134 606 Ft**, azaz **hétyszáznyolcvanmillió-százharmincnégyezer-hatszázhat** forint.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **70.000000 %**-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

A igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.¹

4.6. Támogatás jogcíme

¹ Kizárólag egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén.

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

Ft, azaz **nulla** forint az EUMSZ 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a - konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való - (kelt) megbízására vagy a - hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló - számú engedélyével/határozatával.

Ft azaz forint az EUMSZ 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

780 134 606 Ft, azaz hétszáznyolcvanmillió-százharmincnégyezer-hatszázhat forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátor és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) illetve e) pontja alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 12 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Kedvezményezett

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.
31.

Kelt Veszprém, 2023 év 03 hónap 07
napján.



Kelt Budapest, 2023 év 03 hónap 17
napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Kommunikációs vállalások

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00019
 Kedvezményezett: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Támogatási igénytő	Tevékenység neve	Költség típus	Megnevezés/ Költségelem	Finanszírozás módja	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
BAKONYKA RSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Előkészítési tevékenységek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési lebonnyolítása	Utófinanszírozás	9 929 089	9 929 089	0	9 929 089	70,000000	6 950 362
BAKONYKA RSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Mérnöki szolgáltatás	Utófinanszírozás	870 000	870 000	0	870 000	70,000000	609 000



Működő Részvénytársaság	tevékenysége												
BAKONYKA RSZT Vízellátás és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Építés, felújítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Szállítói finanszírozás	1 021 138 477	1 021 138 477	0	1 021 138 477	70,000000	714 796 934			
BAKONYKA RSZT Vízellátás és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	70,000000	7 700 000			
BAKONYKA RSZT Vízellátás és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítés, tervezés	Utófinanszírozás	2 490 000	2 490 000	0	2 490 000	70,000000	1 743 000			
BAKONYKA RSZT Vízellátás és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás	12 893 520	12 893 520	0	12 893 520	70,000000	9 025 464			

BAKONYKA RSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytár saság	Építés, felújítás	Tartalék	Tartalék	Szállítói finanszírozás	51 056 922	51 056 922	0	51 056 922	70,000000	35 739 846
BAKONYKA RSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytár saság	A projekt szakmai megvalósításá val kapcsolatos tevékenysége k	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításána k költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításána k költsége	Utófinanszíroz ás	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	70,000000	3 570 000
Összesen:					1 114 478 008	1 114 478 008	0	1 114 478 008		780 134 606



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

(Handwritten signatures)

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00019

 Kedvezményezett: **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Források	Összeg (Ft)	Százalék (%)
I. saját forrás	334 343 402	30,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	334 343 402	30,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	780 134 606	70,000000%
Projekt elszámolható költsége	1 114 478 008	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0	
Projekt teljes költsége	1 114 478 008	



3. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00019

Kedvezményezett: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1	2023.08.31.	Veszprém településen a Tüzér utcai és Puskin utcai fejlesztések megvalósulása 100%-os készültség.
2	2023.11.30.	A 36 db alprojektek kivitelezésének 100%-os készültsége



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.1.11-21-2022-00019**

Kedvezményezett: **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A BAKONYKARSZT Zrt. területén, 17 db Veszprém megyei településen (Veszprém Megyei Jogú Város, Szentkirályszabadja Község, Hidegkút Község, Tótvázsony Község, Márkó Község, Zirc Város, Olaszfalu Község, Hajmáskér Község, Sóly Község, Szentantalfa Község, Tagyon Község, Devecser Város, Városlőd Község, Papkeszi Község, Farkasgyepű Község, Nemesvámos Község, Dörgicse Község) a 2022 - 2036 időszakra vonatkozó GFT felújítási és pótlási tervekben szereplő ivóvízhálózatok vízvesztés csökkentését és hatékonyságnövelését célzó fejlesztések megvalósítása. A fejlesztéssel érintett hálózatok hossza 16 223 fm, amelyek az alábbi vízellátó rendszereken

- 42. 11-11767-1-005-01-02 Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer
- 48. 11-32212-1-001-01-02 Márkó ivóvízellátó víziközmű-rendszer
- 45. 11-26499-1-013-01-11 Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer
- 5. 11-15361-1-001-00-03 Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer
- 14. 11-03601-1-001-00-15 Sóly ivóvízellátó víziközmű-rendszer
- 20. 11-03072-1-007-00-04 Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer
- 34. 11-32276-1-003-01-02 Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer
- 16. 11-07065-1-001-00-13 Városlőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer
- 33. 11-33127-1-005-01-06 Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ósi ivóvízellátó víziközmű-rendszer

4. 11-10250-1-001-00-07 Farkasgyepű ivóvízellátó víziközmű-rendszer

valósulnak meg. A tervezett munkákat a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) 2022-2036. évi felújítási és pótlási tervrésze tartalmazza, mint rövid vagy középtávon megvalósítandó feladat. A fejlesztések indokoltságát is jelzi, hogy pályázattól függetlenül a munkák nagy része megvalósítása a GFT-ben eredetileg is 2022/2023-ra tervezett. A projektben 36 db építési helyszínen valósulnak meg vezetékjavítási munkák. A Projekt célja az ivóvízhálózat hatékonyságának javítása. A kiválasztott, rekonstrukcióra szoruló vezetékszakaszok régiek, sok rajtuk a meghibásodás, nem hatékonyak, ennek megfelelően az ivóvízvezetékeknél magas az elszivárgás.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

 Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.1.11-21-2022-00019**

 Kedvezményezett: **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátum	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2023.11.30	174,9500	174,9500	174,9500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2023.11.30	699,8200	699,8200	699,8200
Felújított vízellátó-hálózat szakasz hossza [m]	2021.10.28.	0,0000				
Felújított vízellátó-hálózat szakasz hossza [m]			2023.11.30	16 223,0000	16 223,0000	16 223,0000
Jobb vízellátásban részesülő további népesség	2021.10.28.	0,0000				
Jobb vízellátásban részesülő további népesség			2023.11.30	28 386,0000	28 386,0000	28 386,0000
Vízelőállítás fajlagos költségének csökkenése (Ft/ m3)	2021.10.28.	0,0000				
Vízelőállítás fajlagos költségének csökkenése (Ft/ m3)			2023.11.30	59 235 459,0000	59 235 459,0000	59 235 459,0000
Vízvesztés csökkenés mértéke [százalékpont]	2021.10.28.	19,8400				
Vízvesztés csökkenés mértéke [százalékpont]			2023.11.30	-11,4000	-11,4000	8,4400



6. melléklet

KONZORCIUMI SZERZŐDÉS

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.1.11-21-2022-00019**

Kedvezményezett: **BAKONYKARSZT Viz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized loops and strokes.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A BK Ivóvíz 2023 Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” tárgyú felhívására KEHOP-2.1.11-21-2022-00019 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Közlekedési, és Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság – Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a Budapest, 2022. december 19. kelt, IKT-2022-106-11-00000499/0000012 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: Veszprém és térsége ivóvíz hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése (KEHOP 2.1.11. - 2. célterület) (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím:	8200 Veszprém Óváros tér 9.
Székhely:	8200 Veszprém Óváros tér 9.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	734202
Adószám:	15734202-2-19
Aláíráásra jogosult képviselője:	Porga Gyula polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11748007-154300001-16700008

Szervezet neve:	Nemesvámos Község Önkormányzata
Postacím:	8248 Nemesvámos, Fészek utca 7.
Székhely:	8248 Nemesvámos, Fészek utca 7.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	430289
Adószám:	15430283-1-19
Aláíráásra jogosult képviselője:	Sövényházi Balázs polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Takarékbank Zrt.
Számlaszám:	73200086-16084005

SZÉCHENYI



Szervezet neve:	Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Postacím:	8225 Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor utca 12.
Székhely:	8225 Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor utca 12.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	734235
Adószám:	15734233-1-19
Aláíráásra jogosult képviselője:	Pál-Gyarmati Katalin polgármester
Számlavezető pénzüintézet neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11748083-15431040

Szervezet neve:	Hidegkút Község Önkormányzata
Postacím:	8247 Hidegkút, Fő utca 67/A.
Székhely:	8247 Hidegkút, Fő utca 67/A.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	431253
Adószám:	15431253-2-19
Aláíráásra jogosult képviselője:	Dr. Kriszt András polgármester
Számlavezető pénzüintézet neve:	Takarékbank Zrt.
Számlaszám:	73200024-11267573

Szervezet neve:	Tótvázsony Község Önkormányzata
Postacím:	8246 Tótvázsony, Magyar utca 101.
Székhely:	8246 Tótvázsony, Magyar utca 101.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	431242
Adószám:	15431246-2-19
Aláíráásra jogosult képviselője:	Sipos Ferenc polgármester
Számlavezető pénzüintézet neve:	Takarékbank Zrt.
Számlaszám:	73200024-11267755



(Handwritten signatures)

SZÉCHENYI



Szervezet neve:	Márkó Község Önkormányzata
Postacím:	8441 Márkó, Padányi Biró Márton tér 5.
Székhely:	8441 Márkó, Padányi Biró Márton tér 5.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	431428
Adószám:	15431428-1-19
Aláíráásra jogosult képviselője:	Hartmann Antal polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11748007-15431428

Szervezet neve:	Zirc Városi Önkormányzat
Postacím:	8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Székhely:	8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	734004
Adószám:	15734006-2-19
Aláíráásra jogosult képviselője:	Ottó Péter polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Takarékbank Zrt.
Számlaszám:	73900030-10011719-00000000



Szervezet neve:	Olaszfalu Község Önkormányzata
Postacím:	8414 Olaszfalu, Váci Mihály utca 17.
Székhely:	8414 Olaszfalu, Váci Mihály utca 17.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	568230
Adószám:	15568230-1-19
Aláírássra jogosult képviselője:	Boriszné Hanich Edit polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11748117-15568230

Szervezet neve:	Hajmáskér Község Önkormányzata
Postacím:	8192 Hajmáskér, Kossuth utca 31. ^{2. sz. épülete}
Székhely:	8192 Hajmáskér, Kossuth utca 31. ^{2. sz. épülete}
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	428754
Adószám:	15428756-2-19
Aláírássra jogosult képviselője:	Köbli Miklós polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11748007-15428756

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.
BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.
3.



Szervezet neve:	Sóly Község Önkormányzata
Postacím:	8193 Sóly, KOSSUTH LAJOS utca 57.
Székhely:	8193 Sóly, KOSSUTH LAJOS utca 57.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	431495
Adószám:	15431497-1-19
Aláíráásra jogosult képviselője:	Kaptur József polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11748007-15431497

Szervezet neve:	Papkeszi Községi Önkormányzat
Postacím:	8183 Papkeszi, Fő utca 42.
Székhely:	8183 Papkeszi, Fő utca 42.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	734082
Adószám:	15734082-1-19
Aláíráásra jogosult képviselője:	Ráczkevi Lajos polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Raiffeisen Bank
Számlaszám:	12081000-00137593-03300006



Szervezet neve:	Devecser Város Önkormányzata
Postacím:	8460 Devecser, Deák tér 1.
Székhely:	8460 Devecser, Deák tér 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	733920
Adószám:	15733926-2-19
Aláírássra jogosult képviselője:	Ferenczi Gábor polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11748090-15427085-08110000

Szervezet neve:	Városlőd Község Önkormányzata
Postacím:	8445 Városlőd, Templom tér 4.
Székhely:	8445 Városlőd, Templom tér 4.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	428907
Adószám:	15428907-2-19
Aláírássra jogosult képviselője:	Schell Tamás polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Takarékbank Zrt.
Számlaszám:	73600015-15428907



Szervezet neve:	Tagyon Község Önkormányzata
Postacím:	8272 Tagyon Petőfi u. 10.
Székhely:	8272 Tagyon Petőfi u. 10.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	431659
Adószám:	15431655-1-19
Aláírássra jogosult képviselője:	Steierlehn István polgármester <i>István</i>
Számlavezető pénzüintézet neve:	Takarékbank Zrt.
Számlaszám:	73200031-11259590

Szervezet neve:	Szentantalfa Község Önkormányzata
Postacím:	8272 Szentantalfa, Fő u. 39.
Székhely:	8272 Szentantalfa, Fő u. 39.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	431637
Adószám:	15431631-2-19
Aláírássra jogosult képviselője:	Kiss Csaba polgármester
Számlavezető pénzüintézet neve:	Takarékbank Zrt.
Számlaszám:	73200031-11200228



Szervezet neve:	Dörgicse Község Önkormányzata
Postacím:	8244 Dörgicse Fő u. 16.
Székhely:	8244 Dörgicse Fő u. 16.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	431583
Adószám:	15431583-2-19
Aláíráásra jogosult képviselője:	Deák Attila alpolgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11748069-15431583

Szervezet neve:	Farkasgyepű Község Önkormányzata
Postacím:	8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor utca 42.
Székhely:	8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor utca 42.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	426518
Adószám:	15426510-1-19
Aláíráásra jogosult képviselője:	Takácsné Légrádi Edina polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Takarékbank Zrt.
Számlaszám:	73600015-15569482

(a továbbiakban együttesen mint Ellátásért felelősök)

Szervezet neve:	BAKONYKARSZT Zrt.
Postacím:	8200 Veszprém, Pápai út 41.
Székhely:	8200 Veszprém, Pápai út 41.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	19-10-500133
Adószám:	11338024-2-19
Aláírássra jogosult képviselője:	Kugler Gyula vezérigazgató
Számlavezető pénzügyintézet neve:	K&H Bank Zrt.
Számlaszám:	10402908-50504853-54571006

(a továbbiakban, mint Víziközmű-szolgáltató)

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2022.02.02-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján Tagok a Bakonykarszt Zrt., mint víziközmű-szolgáltató vezérigazgatóját, Kugler Gyulát választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

10

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:





	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (forintban)	A tevékenységre jutó támogatás összege (forintban)
1.	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata	-	0	0
2.	Nemesvámos Község Önkormányzata	-	0	0
3.	Szentkirályszabadja Község Önkormányzata	-	0	0
4.	Hidegkút Község Önkormányzata	-	0	0
5.	Tótvázsony Község Önkormányzata	-	0	0
6.	Márkó Község Önkormányzata	-	0	0
7.	Zirc városi Önkormányzata	-	0	0
8.	Olaszfalu Község Önkormányzata	-	0	0
9.	Hajmáskér Község Önkormányzata	-	0	0
10.	Sóly Község Önkormányzata	-	0	0
11.	Papkeszi Község Önkormányzata	-	0	0
12.	Devecser Község Önkormányzata	-	0	0
13.	Városlőd Község Önkormányzata	-	0	0
14.	Tagyon Község Önkormányzata	-	0	0
15.	Szentantalfa Község Önkormányzata	-	0	0
16.	Dörgicse Község Önkormányzata	-	0	0
17.	Farkasgyepű Község Önkormányzata	-	0	0
18.	BAKONYKARSZT Zrt.	Mérnöki szolgáltatás	870 000	609 000
18.	BAKONYKARSZT Zrt.	Építéshez kapcsolódó költségek	1 021 138 477	714 796 934
18.	BAKONYKARSZT Zrt.	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	5 100 000	3 570 000
18.	BAKONYKARSZT Zrt.	Közbeszerzés lebonyolítása	9 929 089	6 950 362



18.	BAKONYKARSZT Zrt.	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	11 000 000	7 700 000
18.	BAKONYKARSZT Zrt.	Projekt előkészítés, tervezés	2 490 000	1 743 000
18.	BAKONYKARSZT Zrt.	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	12 893 520	9 025 464
18.	BAKONYKARSZT Zrt.	Tartalék	51 056 922	35 739 846

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 100%-át képezi, az alábbi megoszlásban¹:

	Tag neve	önrész forrása	önrész összege (forintban)	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati költségvetési forrás	37 957 600	11,35%
2.	Nemesvámos Község Önkormányzata	Önkormányzati költségvetési forrás	25 818 150	7,72%
3.	Szentkirályszabadja Község Önkormányzata	Önkormányzati költségvetési forrás	12 760 293	3,82%
4.	Hidegkút Község Önkormányzata	Önkormányzati költségvetési forrás	21 274 947	6,36%
5.	Tótvázsony Község Önkormányzata	Önkormányzati költségvetési forrás	22 633 293	6,77%
6.	Márkó Község Önkormányzata	Önkormányzati költségvetési forrás	38 302 271	11,46%
7.	Zirc városi Önkormányzata	Önkormányzati költségvetési forrás	60 838 362	18,20%
8.	Olaszfa Község Önkormányzata	Önkormányzati költségvetési forrás	12 762 605	3,82%
9.	Hajmáskér Község Önkormányzata	Önkormányzati költségvetési forrás	33 355 083	9,98%
10.	Sóly Község Önkormányzata	Önkormányzati költségvetési forrás	11 434 087	3,42%
11.	Papkeszi Község Önkormányzata	Önkormányzati költségvetési forrás	6 456 858	1,93%
12.	Devecser Község Önkormányzata	Önkormányzati költségvetési forrás	8 176 357	2,45%
13.	Városlőd Község Önkormányzata	Önkormányzati költségvetési forrás	14 681 281	4,39%
14.	Tagyon Község Önkormányzata	Önkormányzati költségvetési forrás	7 453 380	2,23%

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.



15.	Szentantalfa Község Önkormányzata	Önkormányzati kötségvetési forrás	5 881 626	1,76%
16.	Dörgicse Község Önkormányzata	Önkormányzati kötségvetési forrás	7 293 490	2,18%
17.	Farkasgyepű Község Önkormányzata	Önkormányzati kötségvetési forrás	7 263 726	2,17%
18.	BAKONYKARSZT Zrt.	0	0	0

3.5. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbieket szerinti információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési igénylés összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg

meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól².

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.7. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a szerint tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevérol és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

² Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra³:

Nem releváns, nincsenek beszerzett eszközök.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- nem változik a projekt alapvető célja,
- a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

³ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés-i kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztija annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁴

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 20 oldalon és 18 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője





Kugler Gyula
vezérigazgató
BAKONYKARSZT Zrt.

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.
31.

Aláírás dátuma:

2023.02.13.

konzorciumi tag

Forga Gyula
polgármester
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:

2023.02.16.

konzorciumi tag




Sóvényházi Balázs polgármester
Nemesvámos Község
Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:

2023.02.14.

⁴ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.




Konzorciumi tag

Pál-Gyarmati Katalin
Pál-Gyarmati Katalin
polgármester
Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:
2023 FEBR. 14.

konzorciumi tag

Dr. Krisz András
Dr. Krisz András
polgármester
Hidegkút Község
Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:
2023.02.14.

konzorciumi tag

Sipos Ferenc
Sipos Ferenc
polgármester
Tótvázsony Község
Önkormányzata
P.H.*
Aláírás dátuma:
2023.02.14.

Konzorciumi tag

Szűcs István
Steierlejen István
polgármester
Tagyon Község
Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:
2023.02.13.

konzorciumi tag

Kiss Csaba
Kiss Csaba
polgármester
Szentantalfa Város
Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:
2023.02.13.

konzorciumi tag

Hartmann Antal
Hartmann Antal
polgármester
Márka Község
Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:
2023.02.14.

Konzorciumi tag

Ottó Péter
Ottó Péter
polgármester
Zirc Városi
Önkormányzat
P.H.
Aláírás dátuma:
2023.02.15.

konzorciumi tag

Deák Attila
Deák Attila
alpolgármester
Dörgicse Község
Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:
2023 FEBR 13.

konzorciumi tag

Boriszné Hanich Edit
Boriszné Hanich Edit
polgármester
Olaszfalu Község
Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:
2023.02.14.



Konzorciumi tag

Köbli Miklós
polgármester
Hajmáskér Község
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2023 FEBR 16.

konzorciumi tag

Kaptur József
polgármester
Sóly Község
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2023 FEBR 16.

konzorciumi tag

Ráczkevi Lajos
polgármester
Papkeszi Községi
Önkormányzat

P.H.

Aláírás dátuma:

Konzorciumi tag

Ferenczi Gábor
polgármester
Devecser Város
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2023 FEBR 15.

konzorciumi tag

Schell Tamás
polgármester
Városkő Község
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2023 FEBR 15.

konzorciumi tag

Takácsné Fográdi Edina
polgármester
Farkasvepű Község
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2023 FEBR 15.



7. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00019
Kedvezményezett: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett dátuma	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Építés	1 073 415 000	1 772 190 000	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Igen	2022-01-14 00:00:00	2022.04.05.



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
EUROPEAI UNIÓ
Európai Strukturális és Befektetési Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



8. melléklet

KOMMUNIKÁCIÓS VÁLLALÁSOK

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.1.11-21-2022-00019**

Kedvezményezett: **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Kommunikációs terv

Kedvezményezett:

**BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**



Projekt címe

**A „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási
területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése**

2023.02.28.



Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
Bevezetés	3
1) Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések.....	4
2) Kommunikációs célok meghatározása	4
3) Célcsoportok – üzenetek meghatározása	5
4) Kommunikációs stratégia	6
5) Kommunikációs tevékenységek részletes bemutatása	7
a. Projekt előkészítési szakasz.....	7
b. Projekt megvalósítási szakasz	8
c. Projekt megvalósítását követő szakasz	11
6) A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök.....	13

Bevezetés

Jelen terv célja, hogy a "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, alapidokumentumként szolgáljon a projektmegvalósítás során a nyilvánosság és a tájékoztatási, szervezési feladatokat illetően és PR kommunikációs feladatokat végző szervezet számára.

A Kommunikációs Tervben projekthez kapcsolódó tervezett stratégia, a kommunikációs eszközök meghatározása, és ezekhez költségek hozzárendelésén túl a célcsoportok és kapcsolódó üzenetek is megfogalmazásra kerültek.

A Kommunikációs Terv alapján megvalósítandó feladatok tervezett ütemezése a projekt megvalósítási időszakában az ütemezés aktualizálásával esetenként módosulhat, a projekt tervezett kezdési és befejezési határidejével összhangban.

Támogatási konstrukció: KEHOP-2.1.11

Pályázó: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezetőként- a fejlesztési területtel érintett önkormányzatokkal közösen)

Igényelt támogatási összeg: 780 134 606 Ft.

Projekt megvalósulási helyszíne: BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén, Veszprém megyében az alábbi településeken:

1. Veszprém
2. Szentkirályszabadja
3. Hidegkút
4. Tótvázsony
5. Márkó
6. Zirc
7. Olaszfalu
8. Hajmáskér
9. Sóly
10. Szentantalfa
11. Tagyon
12. Devecser
13. Városlőd
14. Papkeszi
15. Farkasgyepű
16. Nemesvámos
17. Dörgicse

Projekt megvalósításának kezdete: 2021.10.28.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.11.30.

1) Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések

A Bakonykarszt Zrt. a KEHOP-2.1.1 kódszámú pályázati felhívásra tervez benyújtani pályázatot a szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése céljából.

Összhangban a Magyarországi és az Európai Unió stratégiaival Bakonykarszt Zrt. célja a települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés” fejlesztéseinek megvalósítása, valamint az ivóvízminőség-javítása. Ennek feltétele, a modern, XXI. századi víziközmű szolgáltatási feltételek megteremtése.

Ennek eredményeként javul a településen a szolgáltatás minősége azzal, hogy az érintett utcákban minimálisra csökken a csőtörésekből fakadó szolgáltatás kimaradás, szennyvízcsatornák ill. bekötések felújításával pedig az elöntésekből fakadó károkozás és közegészségügyi kockázat is mérsékelhető.

2) Kommunikációs célok meghatározása

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadásának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása.

A Projekt célja az ivóvíz hálózat hatékonyságának javítása. A kiválasztott, rekonstrukcióra szoruló vezetékszakaszok régiek, sok rajtuk a meghibásodás, nem hatékonyak, ennek megfelelően az ivóvízvezetéseknél magas az elszivárgás.

A cél egy olyan rendszer megvalósítása, ahol minimalizálni lehet a vízvesztéseket, így költséget lehet megtakarítani. Ennek köszönhetően a településen kevesebb lesz a közlekedési fennakadás, mivel a javítások miatt nem kell útszakaszokat lezárni, a lakosság életminősége javul.

A kommunikációs cél elsősorban a lakosság tájékoztatása a munkák ütemezéséről, hogy fel tudjanak készülni a munkával járó zajra, közlekedési akadályoztatásra, és az előre egyeztetett, időszakos vízhiányra.

További cél a lakosság informálása arról, miért is szükséges a beruházás, és miért lesz jó a lakosoknak (kevesebb meghibásodás kevesebb beavatkozással és kellemetlenséggel jár).

A munkák részletezését, helyszíneit, az alábbi táblázat mutatja be:

Veszprém	Tűzér u., Puskin u és környéke
Szentkirályszabadja	Béke u.
Hidegkút	Fő u., Hosszú u.
Tótvázsony	Nagymező u., Virág u. Kövesgyűr
Márkó	Petőfi u., Vasút u.
Zirc	Deák F. u., Hóvirág u., Ciklámen u., Damjanich u., Kálvária u.
Olaszfa	Csokonai u., Major u.
Hajmáskér	Táncsics u., Tábori út
Sóly	Fő u.
Szentantalfa	Kút u, Templom u.
Tagyon	Dózsa Gy. u. Kossuth u.
Devecser	Vásárhelyi u.
Városlőd	Kolostor u.
Papkeszi	Vasút u.
Farkasgyepű	Jókai utca vége és a medence közti töltővezeték cseréje
Nemesvámos	Kossuth u.
Dörgicse	Emlékmű u. Zsédényi u., Agyalikli u.

A pályázatban összesen 16 223 fm gerincvezeték és 8 229 fm bekötő vezeték cseréje valósul meg.

3) Célcsoportok – üzenetek meghatározása

Központi cél a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása.

A hatékonyabban és gazdaságosabban üzemeltethető hálózat a víziközmű szolgáltatás fenntarthatóságát is javítja. Az ellátás folyamatossága és megbízhatósága a szolgáltatást igénybe vevők (lakosság, közületek, gazdasági szereplők) körében növeli a fogyasztói elégedettséget és a vízközmű szolgáltatóba vetett bizalmat.

A **projekt elsődleges célcsoportja** az érintett utcákban élő lakosok, mivel az ő közvetlen lakókörnyezetük érintett a beruházás esetleges zavaró hatásival, ugyanakkor pl. a bekötés cseréknek köszönhetően az egyes ingatlanok ellátás biztonsága nő, vagyoni és nem vagyoni károk csökkennek. Az ivóvízes szakági területen az új vezetéknek köszönhetően a csőtörések számának csökkenése várható, valamint nyomásviszonyok kiegyensúlyozottabbá válnak, ami a szolgáltatás folytonossága mellett a fogyasztói panaszok (zavaros víz), bejelentések csökkenését is magával hozza, ezzel együtt az egészséges ivóvízhez való hozzáférés is javul.

A projekt további, **közvetett célcsoportja** a település teljes lakossága ill. a köztisztviselők, helyi gazdasági szereplők is, mivel a fejlesztésbe bevont vezetékek egy része igen nagy terület

lát el, így a vezeték közvetlen környezetében élőkön belül, annak ellátási körzetében (zónában) is érezhetőek lesznek a javulások.

Célcsoportok	Üzenetek
A fejlesztéssel közvetlenül (fizikailag) érintett lakosok	Kevesebb meghibásodás (kevesebb beavatkozás, ami útlezárással jár), kevesebb vízkimaradás, zökkenőmentesen üzemelő szolgáltatás. Egészséges, biztonságos infrastruktúra, ingatlan.
Fejlesztéssel érintett települések lakossága hálózatba kapcsolt közintézmények	Jó hálózat, kevés akadályoztatás. Színvonalas települési szolgáltatások és jó életminőség biztosítása.
Fenntartó (önkormányzat)	Éves szinten kevesebb meghibásodás, amely eredményeképpen ezen kiadások felszabaduló forrásai a szolgáltatás színvonalának további fejlesztésre pl. energiahatékonyság) fordíthatók.
Helyi civil szervezetek (környezetvédők)	Elhető települési környezet, fenntartható jól működő közszolgáltatás. Vízvesztés csökkentésével hozzájárulás a természeti erőforrásokkal való takarékosabb használatához.
Helyi gazdasági szereplők	Jó infrastruktúrais ellátottság, stabil, biztonságos üzemelés, működés körülményei adottak.

4) Kommunikációs stratégia

A Pályázati Felhívás vonatkozó rendelkezései szerint a Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a központi koordinációs szerv által működtetett (www.palyazat.gov.hu) honlapról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.

A kommunikációs stratégia (követve a Széchenyi 2020 KTK előírásait) három részből tevődik össze: a projekt előkészítő szakaszára, a projekt megvalósítási szakaszára, valamint a projekt megvalósítást követő szakaszára.

A kommunikációs cél elsősorban a lakosság tájékoztatása a munkák ütemezéséről, hogy fel tudjanak készülni a munkával járó zajra, közlekedési akadályoztatásra, és az előre egyeztetett, időszakos vízhiányra.

További cél a lakosság informálása arról, miért is szükséges a beruházás, és miért lesz jó a lakosoknak (kevesebb meghibásodás kevesebb beavatkozással és kellemetlenséggel jár).

Ezen célokat az egész település lakosságának közvetítjük, és fókuszba helyezük a ténylegesen érintett lakosságot, hogy tudják, mikor milyen ütemben számíthatnak a kivitelezésre.

5) Kommunikációs tevékenységek részletes bemutatása

a. Projekt előkészítési szakasz

A támogatási szerződés megkötésétől a projekt fizikai megkezdéséig tart. Ezen szakasz tervezett időtartama: 2023.03.14 – 2023.03.30.

1) Kommunikációs (cselekvési) terv készítése

A Kommunikációs tervben kerül bemutatásra a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató szerint a nyilvánossággal kapcsolatos stratégia, a megvalósítandó kommunikációs tevékenységek, a nyilvánossággal kapcsolatos marketing kommunikációs eszközök, amelyek segítségével a szűkebb és tágabb környezet felé eljuttathatók a projekttel kapcsolatos információk, és a célcsoport megismerheti a várható eredményeket.

A Kommunikációs terv keretében elkészül egy sajtólista, melyben a helyi és országos jelentőségű médiumok elérhetőségei szerepelnek, és ez az adatbázis a Projekt életútja során alapul szolgál a sajtóesemények szervezésekor, valamint a sajtóközlemények megküldése során.

A Kommunikációs tervben az egyes kommunikációs elemekhez rendelt költségvetés, és megvalósításuk tervezett ütemezése is megjelenik.

2) Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése

A Projekt kiemelt célcsoportja a lakosság, hiszen a Projekt jövőbeli használói a víziközmű szolgáltatást igénybe vevő emberek lesznek. A lakosság folyamatos tájékoztatása különösen fontos, mivel a kivitelezés szakaszosan zajlik majd, így a legkevesebb zavarással ill. a szolgáltatás kimaradásra történő időbeli felkészüléssel a kellemetlenségek, fennakadások minimalizálhatók. A Projektgazda kiemelt figyelmet fordít a lakosság széleskörű tájékoztatására, és emiatt a Projekt alapvető céljait, és várt eredményeit közérthető módon összefoglaló szórólap is elkészül, majd elhelyezésre kerül a postaládákban. A szórólapok arculati megjelenése összhangban lesz a „KTK 2020” előírásaival.

3) Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése

A Projektgazda meglévő honlapján, a www.bakonvkarszt.hu oldalon egy aloldal kerül létrehozásra, mely a főoldalon keresztül könnyen elérhető lesz az érdeklődők számára egészen a projekt pénzügyi zárásáig.

Az internetes oldal tartalmazni fogja a Projektről szóló információkat, annak indoklását, a résztvevőket, a Projekt alapvető adatait, a főbb mérföldköveket, a várt eredményeket. Az internetes oldal lehetőséget ad a folyamatos frissítések segítségével a Projekt életútjának minden szakaszában

releváns információk publikálására, és az eredménykommunikációra. Az internetes oldal elérhetővé teszi a Projektet nem csak a helyi és térségi, de az egész ország lakossága számára.

A Projektgazdának az alábbi tartalmi elemeket szükséges megjelenítenie a honlapján a projekthez kapcsolódóan:

- a kedvezményezett neve,
- a projekt címe,
- a szerződött támogatás összege,
- a támogatás mértéke (%-ban),
- a projekt tartalmának bemutatása,
- a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés),
- projekt azonosító száma.

A kötelező arculati elemek feltüntetése szükséges a honlapon (főoldalon vagy aloldalon, attól függően, hogy hol érhetőek el az európai uniós támogatásból megvalósult fejlesztések információi) színes verzióban: ún. infoblokk:

- Széchenyi 2020 grafikai elem (a logó kontúrjából készült, kifutó kék ív)
- Széchenyi 2020 logó
- EU logó (a zászló és az Európai Unió felirat együttese)
- Magyarország Kormány logó
- A támogató alap(ok)ra vonatkozó utalás – itt: Kohéziós Alap
- Befektetés a jövőbe” szlogen

Az arculati elemeket mindig kiemelt helyen kell szerepeltetni a honlapon, azaz a láthatósági területen kell lennie megnyitáskor, görgetést nem igénylő pozícióban.

b. Projekt megvalósítási szakasz

A projekt fizikai megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig tart. Ezen szakasz tervezett időtartama: 2023. 04.01 – 2023. 11. 30.

4) Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

Az Arculati Kézikönyv előírásai alapján a Projekt indító sajtóközlemény a „KTK 2020” előírásai alapján ad rövid összefoglalót a Projektéről. A sajtóközlemény a sajtó és azon keresztül a széles közvélemény számára, a fejlesztésről a projektgazda által készített tájékoztató anyag. A projektgazda feladata a sajtólista összeállítása és azon keresztül a médiumok tájékoztatása. A közleményt a helyi médiumokhoz, az illetékes szaksajtóhoz, illetve a Magyar Távirati Irodához (MTI) is eljuttatja a Kedvezményezett. A kiküldött sajtóközlemény által generálódott, vagy bármely a projekthez kapcsolódó sajtómegjelenés összegyűjtésre, és az előrehaladási jelentéssel együtt a Támogató számára beküldésre kerül.

5) Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára

A tervezett projekt kapcsán a Projektgazda Bakonykarszt Zrt. veszprémi székhelyén sajtótájékoztatót tart melynek keretében a helyi és az országos média képviselőinek bemutatásra kerül a projekt, és a sajtó képviselői a projekttel kapcsolatban felmerült kérdéseikre választ kaphatnak.

A sajtótájékoztatóra készülő meghívók tartalmi és arculati szempontból is eleget tesznek a „KTK 2020” előírásainak. A meghívóval együtt kiküldésre kerül egy sajtóanyag is, mely tartalmazza a projekt rövid összefoglalóját, és a várt célokat.

A helyi és országos sajtóban a Projektéről megjelenő hírek (televízió, rádió, nyomtatott sajtó, online felületeken megjelenő cikkek) összegyűjtésre kerülnek, és a projekt záró jelentésében benyújtásra kerül a sajtómegjelenések összegyűjtését keretbe foglaló dokumentum.

Természetesen a Projektgazda nyitott az újságírók felől érkező azon igények kielégítésére is, hogy a sajtótájékoztatón kívül megkeresés alapján információt szolgáltatasson a Projekt tartalmáról, és eredményeiről.

A Projektgazda a projekttel kapcsolatban szervezett sajtóeseményről a Támogató, a Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság - Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságának kommunikációs szervezeti egységét írásban értesíti a rendezvény napját megelőző 20 naptári nappal korábban.

6) A beruházás helyszínén „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése

Az Arculati Kézikönyv előírásainak megfelelően a Projekt megvalósítási időszakában „B” típusú tájékoztató tábla, 300 cm x 150 cm méretben, kerül kihelyezésre a Projektgazda tulajdonában lévő területen, a beruházás „fő helyszínén” a Mérnökkel egyeztetve, mely tábla tartalmi elemei összhangban lesznek a „KTK 2020” arculati előírásaival. A tábla méreteiből adódóan is szemlélteti a Projekt alapvető adatait, és információt nyújt a Projekt címéről, a megítélt támogatás összegéről, és utalást tesz az Európai Unió támogatására.

7) Fizetett média megjelenés vásárlása

A fizetett média-megjelenések célja az uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés ismertségének növelése. A Projektgazda a kommunikáció során a következő felületeken tervez hirdetéseket vásárolni:

- helyi nyomtatott sajtó
- online felületeken, közösségi oldalakon elhelyezett cikk

8) Fotódokumentáció készítése

Kommunikációs célra alkalmas professzionális fotók készítése a cél, hogy a projektekről készült fotók központi kiadványokban, szórólapokon, stb. szerepelhessenek, szabad felhasználással.

A kivitelezés előrehaladásáról, a megvalósítási helyszínen, a projekt megkezdése előtti állapotáról, a megvalósítás egyes fázisairól, a megvalósított beruházásról, illetve a projekthez kapcsolódó események (nyitó-, záró rendezvény, sajtónyilvános események) alkalmával legalább 10 darab jó minőségű (nagy felbontású: minimum 2448x3264 ~ 8,0 MP, 300 dpi), nyomdai felhasználásra alkalmas fényképet kell készíteni.

A Projekt megvalósítási helyszínén elhelyezett „B” típusú hirdetőtábláról, és „D” típusú emlékeztetőtábláról minimum két alátámasztó fotót szükséges készíteni, amely a feladat teljesítését bizonyítja. (A Támogató az egyikben a szöveg olvashatóságát, a másikban (környezettel fotózott kép) a megfelelő helyre történő kihelyezést ellenőrzi.).

Amennyiben kommunikációs célból készülnek képek, abban az esetben a képen szereplők hozzájáruló nyilatkozatával is rendelkeznie kell a kedvezményezettnek.

9) Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése

A Projekt sikeres megvalósítását követően a tervezési szakasz lezárul. A Projekt megvalósul, és a Projektgazda Bakonykarszt Zrt, veszprémi székhelyén ünnepélyes projektátadót szervez, melyre meghívást kapnak a sajtó képviselői, és a Projekt megvalósításában résztvevő partnerek, és egyéb meghívott vendégek.

Az ünnepélyes projektátadó rendezvényen lehetőség nyílik arra, hogy a Projektgazda az elért célokat, és az eredményeket megossza a nyilvánossággal a sajtó képviselőin keresztül. A rendezvényen bemutatásra kerülnek a Projektben elért eredmények, és a tervezett műszaki tartalmat közérthető formában mutatják be a meghívottaknak.

A Projektgazda a projekttel kapcsolatban szervezett sajtóeseményről a Támogató, a Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság - Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságának kommunikációs szervezeti egységét írásban értesíti a rendezvény napját megelőző 20 naptári nappal korábban.

10) Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

A Projekt befejezését követően a folyamatosan frissülő sajtólistában szereplő címekre kiküldésre kerül az elért eredményeket összefoglaló közérthető sajtóközlemény a média részére. A sajtóközlemény alapján az újságírók az online és offline médiában tudják kommunikálni a nyilvánosság részére a Projekt keretében született eredményeket.

Az online és offline médiában Projekttel kapcsolatban megjelent hírek, információk és megjelenések összegyűjtését követően elemzésre kerülnek a megjelent információk, és egy egységes dokumentum keretében lesznek kiértékelve. A projektgazda feladata a sajtólista összeállítása és azon keresztül a médiumok tájékoztatása. A közleményt a helyi médiumokhoz, az illetékes szaksajtóhoz, illetve a Magyar Távirati Irodához (MTI) is eljuttatja a Kedvezményezett.

A kiküldött sajtóközlemény által generálódott, vagy bármely a projekthez kapcsolódó sajtómegjelenés összegyűjtésre, és az előrehaladási jelentéssel együtt a Támogató számára beküldésre kerül.

11) Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése

A Projekt befejezését követően a nyilvánosság részére kommunikálni szükséges, és egy olyan információs kiadványt kell elkészíteni, ami tartalmazza a Projekt részletes bemutatását. Az információs kiadványok a lakosság és egyéb érintett szereplők részére is hozzáférhető kell, hogy legyenek.

c. **Projekt megvalósítását követő szakasz**

A projekt fizikai befejezésétől a projekt pénzügyi zárásáig tart. Ezen szakasz tervezett időtartama: 2023. december 1. – 2023. december 31.

12) TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

TÉRKÉPTÉR a releváns szöveges tartalommal, és a Projekt adataival feltöltésre kerül az online adminisztrációs felületére a Pályázati e-ügyintézés felületen (Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerben, a továbbiakban: EPTK rendszer) keresztül. Legalább az alábbi információkat szükséges megjeleníteni:

- a projekthez kapcsolódó leírás
- kommunikációs célú, nyomdai felhasználásra alkalmas fotók
- egyéb, a projektet bemutató nyomdai kiadványok

A feltölteni kívánt képek fájlformátuma – darabonként legfeljebb 7 MB méretig - a következők valamelyike lehet: BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, TIF. A rendszer a tömörített állományok (pl. ZIP), illetve videók csatolását nem támogatja.

13) A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése

A fenntartási időszakban az Arculati előírásoknak megfelelően Bakonykarszt Zrt veszprémi székhelyén elhelyezésre kerül a „D” típusú emlékeztető tábla A3 (29,7 cm x 42,0 cm) méretben.

A kommunikációs tervben foglalt tevékenységek megvalósításáért, a szükséges dokumentációk, kiadványok elkészüléséért a Nyilvánosságot biztosító szakember a felelős. A feladatok hatékony ellátása érdekében folyamatos kommunikációt folytat, egyeztet a projektmenedzsment kijelölt tagjával, valamint az érintettekkel. Fentiek alapján a Projektgazda jóváhagyásával készíti elő ill. valósítja meg tevékenységét.

6) A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök

Az előírt kommunikációs eszközöket az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze. A költségek csak becslített költségek, mivel a nyilvánosságot biztosító vállalkozó még nem került kiválasztásra.

	Kommunikációs eszközök 1-3: előkészítő szakasz 4-11: megvalósítási szakasz 12-13: megvalósítást követő szakasz	Tevékenység időbeni ütemezése	Darab-szám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (nettó)
1.	Kommunikációs terv készítése/aktualizálása	2023.03.	1		nem elszámolható
2.	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	2023.03.	7200	minimum 2 oldal A4-es formátum, minimum 80 g-os papírra, 7200 db	715 000 Ft.
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal megjelenítése és folyamatos frissítése	2023.03.	1		390 000Ft.
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2023.04.	1	Megyei lap ill. az MTI számára eljuttatott 1 db sajtóközlemény	ingyenes
5.	Sajtónyilvános események szervezése (projekt megnyitó)	2023.04.	1	minimum 30 fő meghívott, minimum catering: sós-édes sütemény, kávé, tea, üdítő, ásványvíz), meghívók szerkesztésével és kiküldésével	700 000 Ft.
6.	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2023.04.	1	https://www.palyazat.gov.hu/tablagenerator/ segítségével, tartószerkezet telepítéssel.	650 000 Ft.
7.	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	2023.04 és 2023.11.	2	a helyi nyomtatott sajtóban (napi-, heti, havilapok, szakmai lapok), 2 alkalommal, tervezési költséggel együtt	300 000 Ft.
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2023.04-11.	17+ 2	Mennyiség: településenként 1 db dokumentáció, településenként minimum 30 fotóval + a nyilvános rendezvényekről.	715 000 Ft.
9.	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	2023.11.	1	minimum 50 fő meghívott, minimum catering: sós-édes sütemény, büfébéd, kávé, tea, üdítő, ásványvíz) meghívók szerkesztésével és kiküldésével	1 200 000Ft.
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2023.11.	1	Megyei lap ill. az MTI számára eljuttatott 1 db sajtóközlemény	ingyenes
11.	Eredmény kommunikációs Információs anyagok, kiadványok készítése	2023.11.	4200	minimum 4 oldal A5-ös formátum, minimum 150 g-os papírra, 4+4	390 000Ft.



				színyomással, grafikai költséggel együtt településenként 200 db	
12.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2023.04-11.			ingyenes
13.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	2023.12.	1	https://www.palyazat.gov.hu/ tablagenerator/ segítségével	40 000 Ft.

A fentiek mindenben megfelelnek majd a vonatkozó Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutatóban és az Arculati kézikönyvben foglalt előírásoknak.