

**KÖZBESZERZÉSI TERV**  
(közbeszerzési terv formátum a közbeszerzések dokumentálásához)

2. sz. melléklet


**A BAKONYKARSZT ZRT. 2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE**


A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási fajta	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>1. ÁRUBESZERZÉS</b>						
Villamos energia beszerzés 2023. évre (17.600 MWh)	09310000-5 Villamos energia	Uniós	Nyílt eljárás	2022. április	1 év	nem
VÁRA-ÉMI-2020-030 gépbeszerzések a BAKONYKARSZT Zrt. részére	39350000-0	Uniós	Nyílt eljárás	2022. március	180 nap	nem
VÁRA-ÉMI-2020-030 gázkazánok a BAKONYKARSZT Zrt. részére	39350000-0	Uniós	Nyílt eljárás	2022. július	2022. november 30.	nem
VÁRA-ÉMI-2020-030 gázkazánok a BAKONYKARSZT Zrt. részére	39350000-0	Uniós	Nyílt eljárás	2022. szeptember	2022. december 15.	nem
Villamos energia beszerzés 2023. évre (17.600 MWh)	09310000-5 Villamos energia	Uniós	Dinamikus Beszerzési eljárás	2022. október	1 év	nem
<b>2. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS</b>						
KEHOP-2.1.11 pályázat keretében ivóvízvezeték rekonstrukciók	45231300-8 Víz- és szennyvízvezetékek építése	Uniós	Nyílt eljárás	2022. január	2023. október	nem
KEHOP-2.1.11 pályázat keretében szennyvízcsatorna rekonstrukciók	45231300-8 Víz- és szennyvízvezetékek építése	Uniós	Nyílt eljárás	2022. január	2023. október	nem

3. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE						
4. ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ						
5. SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ						

Kelt: 2021. / 01. / 06.

Módosítások felsorolása (dátum): 2022.03.10, 2022.07.06, 2022.08.31, 2022.10.17

  
Kugler Gyula  
Vezérigazgató

  
BAKONYKARSZT Zrt.  
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

46.